

議案第49号

西宮養護学校校舎改築工事に係る工事請負変更契約締結に関する意見決定の件

西宮養護学校校舎改築工事に係る工事請負変更契約を締結するにあたり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第29条の規定に基づき、提示すべき意見を別紙のように決定する。

令和3年2月3日提出

西宮市教育委員会

教育長 重松 司 郎

別紙

西宮養護学校校舎改築工事に係る工事請負変更契約締結に関する意見(案)

西宮養護学校校舎改築工事に係る工事請負変更契約を締結することについて、異議はありません。

令和3年2月3日

西宮市教育委員会
教育長 重松 司郎

工事請負契約変更の件

令和元年12月18日議決を得た工事請負契約変更の件中、契約金額を下記のとおり変更する。

令和3年 月 日提出

西宮市長 石井登志郎

記

議 決 番 号	変 更 事 項
議決第130号	契約金額「金2,917,145,834円」を「金2,957,402,726円」に変更する。

(参考)

- 1 変更理由 水路・擁壁の基礎形状の変更、間仕切カーテンの仕様変更、地中障害撤去処分等により増額となるため。
- 2 原契約の目的 西宮養護学校校舎改築工事
- 3 契約の相手方 西宮市高松町20番21号
松田・日光 特定建設工事共同企業体
- 4 工 期 令和元年7月9日から令和3年7月14日まで

令和3年3月定例会
教育子ども常任委員会

議案資料

令和3年3月9日

※委員会日までは外部への
資料提供はご遠慮ください。



(議案第〇〇号)

工事請負契約変更の件 (西宮養護学校校舎改築工事)

教育委員会 教育総括室 学校施設計画課

土木局 営繕部 営繕課

配置図・付近見取図



本工事場所：西宮市甲子園春風町122番


工事概要

変更項目	
①	水路・擁壁の基礎形状の変更
②	間仕切カーテンの仕様変更
③	地中障害撤去処分
④	その他 ・既存杭の撤去長さ変更 ・杭頭補強筋の仕様変更 ・公園倒溝形状変更 等

3


①水路・擁壁の基礎形状の変更

【当初】



基礎コンクリート	厚100, 無筋
碎石置換	厚300


【変更】



基礎コンクリート	厚250, 有筋(D13@150, 200)
碎石置換	厚400
柱状改良	径800 長さ2560 121本

②間仕切カーテンの仕様変更

1階平面図




【当初】

普通カーテン 26カ所



【変更】

アコーディオンカーテン 26カ所




【追加】


更衣用カーテン 19カ所



③地中障害撤去処分



コンクリート殻	29.5m ³
陶磁器類	55.1m ³
廃プラスチック	5.3m ³
計	89.9m ³



②ガレキ類等



①布基礎等(コンクリート殻)



②ガレキ類等(集積状況)



②ガレキ類等(レンガ)



②ガレキ類等(塩ビ管)

9