

瓦木中学校教育環境整備事業校舎改築推進委員会（第8回）議事録

■日時 令和3年（2021年）6月23日（水） 16時00分～17時30分

■会場 瓦木中学校 会議室

- 議題
- 1 夏休み先行工事説明会の概要について
 - 2 設計内容の変更点について
 - 3 仮設校舎の計画と工事の概要について

■議事

1. 夏休み先行工事説明会の概要について

・工事概要、工程、アスベストの撤去方法、工事車両ルートについて説明

2. 設計内容の変更点について

・第6回改築推進委員会からの変更点や保留事項の説明
→ 前回意見、最新平面・立面、第1棟屋内化、ローリング

3. 仮設校舎の計画と工事の概要について

・第6回改築推進委員会からの変更点の説明
→ 前回意見、最新配置図・平面図

<質疑応答>

委員 : R4年4月から今の東門を使うことになるか。修学旅行のバスは東門を通れるか。

事務局 : そうなる。仮設校舎設置時の工事車両用ゲートを残すので、そこが利用できる。

委員 : 第1棟でアスベストがあったのは、赤斜線の部屋だけか。トイレや放送室など他になかったか。

事務局 : 他にはない。第1棟には1Fの視聴覚室、美術室、情報教室のみ。

委員 : 中庭は芝生でよいか。手入れが大変では。土や人工芝にしてほしい。

事務局 : 県と市の条例により、植栽を植える必要があるため、できない。

委員 : 中庭ではなく他の場所で足りないか。

事務局 : 建物敷地の20%を満足するには他の場所では足りていない。基準を満たすため、パーキングも舗装としていたところを、緑を入れて50%加算している。条例で決まっていることなので、従わざるを得ない状況。

事務局 : 手入れが大変であることは承知しているが、状況を見て市教委で対応できることを検討する。

委員 : 仮設校舎の期間に使用できるのは、仮設校舎と第1棟のみか。

事務局 : 職員室の棟も使用できる。第4棟周辺は工事中であり、安全確保のため出入できない。

委員 : 8クラスの学年があつたりすると、少人数教室が足りない可能性がある。

事務局 : 前回の推進委員会でも意見をいただいたが、敷地に限りがある。夏休み工事で情報教室に壁を作って分

割するので、そちらも利用していただきたい。

委員 : 現正門から帰る生徒の 9 割以上が南へ下る。正門は出てすぐに横断歩道を渡ることができるため、道路西側の歩道と道路反対側の路側帯に分散して下校している。仮設校舎建設中の仮の東門の前は横断歩道がないため、学校側の歩道が溢れてしまう。フェンスを設けるなど、対策すべきでは。

部活動帰りの生徒は 18:00 ごろに帰るので、作業終わりの工事車両と重なることも心配。

事務局 : フェンスについては、道路管理者と協議が必要。

工事車両については、大和リースと安全対策の協議を行う。

委員 : 仮の東門を敷地内側に設置することで、門の外側にたまりを設ける手段もありうる。

委員 : 今は使っていないが、南門を使えるようにする手段もありうる。

委員 : 現在の音楽の授業で歌唱のテストをする部屋や、楽器を保管するための部屋が足りない。第 1 棟西端の倉庫を詰めて音楽室や準備室を広げられないか。

事務局 : 耐震診断の申請上、今から部屋割りを変更することは、全体スケジュールに支障があるため難しい。

委員 : 第 1 棟南側の渡り廊下は、現在のどのあたりにできるか。側溝は作るか。

事務局 : 藤棚の真ん中あたりに支柱が立つ。側溝は作る。

委員 : 2 足制にする計画であるが、第 1 棟の 2 階はグラウンドから砂が入るため不完全では。

事務局 : 窓サッシを付ける計画としていたが、法令上、不可能であることが判明した。

垂れ壁を施工し、できるだけ雨を防ぐような計画としている。

委員 : 部活動のランニングで、バックネットの後ろを大回りすることがある。バックネットの設置場所は要調整。

事務局 : 調整する。

委員 : 前回の推進委員会で第 1 棟に窓サッシを付けて屋内化すると聞いていたが、難しいということか。

事務局 : 法令上、不可能。

委員 : 印刷室にコピー機 3 台と集中購入の用紙を保管している。新校舎ではどのような運用になるか。

事務局 : 階段の横に倉庫があるため、そこを利用していただける。

委員 : 仮設校舎 1F の西渡り廊下は、フラットか。階段などないか。

事務局 : 多少の高低差はあるが、階段はなくフラット。

委員 : 体育祭を 9/23 の祝日に開催する予定であったが、コロナの影響で平日 3 日に分けて、9 月 27、28、29 日に開催することになった。雨で延期となった場合の予備日を 9 月 30 日、10 月 1 日とし、着工日を調整していただけないか。

事務局 : 問題ない。

3 今後の予定

・次回の推進委員会は令和 4 年 6 月か 7 月に開催予定。

・これから、細かい仕様を決めていく。