
 
 

  

 

 議案第５４号 

 

瓦木中学校校舎改築他工事にかかる工事請負変更契約締結に関する意見決定の件 

 

瓦木中学校校舎改築他工事にかかる工事請負変更契約を締結するにあたり、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づき、提示すべき

意見を別紙のように決定する。 

 

 

令和６年２月１４日提出 

 

 

西宮市教育委員会    

教育長  重 松 司 郎  
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別紙  

 

瓦木中学校校舎改築他工事にかかる工事請負変更契約締結に関する意見 

 

瓦木中学校校舎改築他工事にかかる工事請負変更契約を締結することについて、異議はあり

ません。 

 

 

令和６年２月１４日 

 

 

西宮市教育委員会    

教育長  重 松 司 郎  
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（案） 

議案第   号 

 
  工事請負契約変更の件 

 

令和５年３月２２日議決を得た工事請負契約変更の件中、契約金額を下記のとおり変更する。 

 

  令和６年  月  日提出 

 
西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

議 決 番 号 変  更  事  項 

議決第７２５号 
契約金額「金３，２５９，２２３，０００円」を 
「金３，２９６，０９５，０００円」に変更する。 

 

 

（参考） 

１ 変 更 理 由  杭の施工方法等の変更により工事費が増額となるため。 

２ 原契約の目的  瓦木中学校校舎改築他工事 

３ 契約の相手方  西宮市池田町１２番２０号 

新井組・安武建設 特定建設工事共同企業体 

４ 工 期  令和４年７月８日から令和８年１月３０日まで 
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（議案第●●号）工事請負契約変更の件 〔瓦木中学校校舎改築他工事〕 

 

 

 

 

 
教育委員会 教育総括室 学校管理課 

土木局 営繕部 営繕課 

土木局 営繕部 設備課 

※委員会日までは外部への 

資料提供はご遠慮ください。 

議 案 資 料 

令和６年３月定例会 

教育こども常任委員会 

令和６年３月８日 
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　附近見取図　附近見取図　附近見取図　附近見取図　附近見取図　附近見取図　附近見取図
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　杭施工方法の変更　　　　　　　　約3,400万円　杭施工方法の変更　　　　　　　　約3,400万円　杭施工方法の変更　　　　　　　　約3,400万円　杭施工方法の変更　　　　　　　　約3,400万円　杭施工方法の変更　　　　　　　　約3,400万円　杭施工方法の変更　　　　　　　　約3,400万円　杭施工方法の変更　　　　　　　　約3,400万円
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設置して掘削穴を保護する施工方法に変更するもの。設置して掘削穴を保護する施工方法に変更するもの。設置して掘削穴を保護する施工方法に変更するもの。設置して掘削穴を保護する施工方法に変更するもの。設置して掘削穴を保護する施工方法に変更するもの。設置して掘削穴を保護する施工方法に変更するもの。設置して掘削穴を保護する施工方法に変更するもの。
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 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3

　杭施工方法解説図　杭施工方法解説図　杭施工方法解説図　杭施工方法解説図　杭施工方法解説図　杭施工方法解説図　杭施工方法解説図

【当初　施工方法】【当初　施工方法】【当初　施工方法】【当初　施工方法】【当初　施工方法】【当初　施工方法】【当初　施工方法】

※掘削穴の壁面が崩壊し、杭の建込みが困難※掘削穴の壁面が崩壊し、杭の建込みが困難※掘削穴の壁面が崩壊し、杭の建込みが困難※掘削穴の壁面が崩壊し、杭の建込みが困難※掘削穴の壁面が崩壊し、杭の建込みが困難※掘削穴の壁面が崩壊し、杭の建込みが困難※掘削穴の壁面が崩壊し、杭の建込みが困難 ※ケーシングを設置し掘削穴を保護することで、杭の建込みが可能※ケーシングを設置し掘削穴を保護することで、杭の建込みが可能※ケーシングを設置し掘削穴を保護することで、杭の建込みが可能※ケーシングを設置し掘削穴を保護することで、杭の建込みが可能※ケーシングを設置し掘削穴を保護することで、杭の建込みが可能※ケーシングを設置し掘削穴を保護することで、杭の建込みが可能※ケーシングを設置し掘削穴を保護することで、杭の建込みが可能

【変更後　ケーシング併用施工方法】【変更後　ケーシング併用施工方法】【変更後　ケーシング併用施工方法】【変更後　ケーシング併用施工方法】【変更後　ケーシング併用施工方法】【変更後　ケーシング併用施工方法】【変更後　ケーシング併用施工方法】

ケーシングケーシングケーシングケーシングケーシングケーシングケーシング
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