
瓦木中教育環境整備事業
校舎改築推進委員会（第5回）

西宮市教育委員会 学校施設計画課



事業スケジュール ※今後の検討で変更となることがあります。

基本計画

調査・設計

改修工事

改修校舎アスベスト撤去

仮設校舎

仮設校舎稼働

改築工事

解体校舎アスベスト撤去 新校舎稼働

R7年度

（2019） （2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025）

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

設 置

休業期間等に工事



直近のスケジュール ※今後の検討で変更となることがあります。

改築推進委員会

近隣説明会

改修工事

仮設校舎

体育大会後

4月 5月 6月2月 3月 8月7月

令和2年度

10月 11月 12月 1月 3月9月

令和3年度

10月 11月 12月 1月 2月

仮設設置工事開始



R3年度工事のポイント
（事前準備工事）

●事前改修
→空調改修、渡り廊下改修など

●アスベスト撤去工事
→飛散しないよう適法に処理

●既存仮設校舎（２CR）の撤去
→R3年度夏休み

●仮設校舎の設置・引越し
→ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ等撤去・春休み引越し



基本計画からの変更点

●校舎形状の変更

→形状をシンプルに東西配置

→普通教室をすべて新築棟へ配置

南面採光・２～４階配置

→昇降口の整備（2足制）

校舎をコンパクトに集約し、将来の校舎
配置に柔軟性をもたせている



現況図面



基本計画案（旧）

※今後の検討で変更となることがあります。



校舎配置（案）

※今後の検討で変更となることがあります。



※今後の検討で変更となることがあります。

１階平面図

上足

下足



※今後の検討で変更となることがあります。

2階平面図

3階平面図

4階平面図



仮設校舎検討図

※今後の検討で変更となることがあります。



１階平面図

※今後の検討で変更となることがあります。



※今後の検討で変更となることがあります。

２階平面図

３階平面図



ご清聴ありがとうございました。


