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西宮市瓦木中学校教育環境整備事業 01事業概要　及び　敷地位置図　S=1/6000

（１）本事業の経緯・背景
　瓦木中学校は昭和30年代に建築された校舎の老朽化、生徒数の増加に伴う教室不足及び、
　バリアフリー未対応などの問題を抱えています。
　今回の瓦木中学校教育環境整備事業では、老朽化した校舎を解体し新しい校舎を建築するとともに、
　残す校舎を改修することにより教育環境の向上、教室不足の解消及びバリアフリー化を図ることを
　目的としています。

（２）事業計画
建設位置  ：兵庫県西宮市薬師町192（地番）
事業概要  ：新校舎建設、既存校舎の解体・改修、外構・運動場整備
規模  ：地上4階建
敷地面積  ：22,081.76㎡（実測）
建築面積  ：約5,356㎡（新築・増築部分 約3,856㎡ / 既存棟 約1,500㎡）
延床面積  ：約11,689㎡（新築・増築部分 約10,044㎡ / 既存棟 約1,645㎡）
建物高さ  ：約18.5m（新築棟最高高さ）
駐車場台数  ：13台
事業主  ：西宮市長　　西宮市六湛寺町10番3号
担当課  ：西宮市教育委員会　教育総括室　学校施設計画課（0798-35-3828）

　西宮市土木局　営繕部　営繕課（0798-35-3706）
設計者・申請代理人：内藤・早川綜合設計共同企業体　浪江　明弘　(06-6203-7110)

　大阪市中央区道修町1丁目4番6号 ミフネ道修町ビル
工事施工者  ：未定

（３）事業スケジュール（予定）
0．基本設計・実施設計 　（令和2年8月～令和3年12月頃）
1．先行改修工事（既存仮設校舎解体等） 　（令和3年7月～令和3年9月頃）
2．仮設校舎建設 　（令和3年10月～令和4年3月頃）
3．アスベスト撤去 　（令和4年4月～令和4年7月頃）
4．既存校舎解体・新校舎建設・既存校舎改修　（令和4年8月～令和7年5月頃）
5．仮設校舎解体 　（令和7年6月～令和7年9月頃）
6．既存校舎改修 　（令和7年10月～令和8年1月頃）
7．運動場整備（南） 　（令和8年2月～令和8年5月頃）
8．運動場整備（北）・植栽整備 　（令和8年5月～令和9年1月頃）

（４）工事計画（詳細については施工者決定後、校舎改築工事前の工事説明会等により説明致します。）
作業予定時間 ：午前７時３０分～午後６時３０分（準備・後片付時間を含む）

 ※登校時間帯に工事車両は通行しません。
　　原則として、日祝日は作業を行いません。
 　 一部作業内容により、時間外作業を行う場合があります。

車両運行計画 ：別図参照
ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ配置計画 ：別図参照
騒音・振動対策 ：騒音規制法、振動対策法に従い、低騒音・低振動型重機を使用します。
電波障害対策 ：今回の事業において、万が一障害が発生した場合は対応しますのでご連絡下さい。

（0798-35-3717）
粉塵対策 ：散水を徹底し、対処します。
※なお、事業計画・工事計画については、今後状況により変更になる場合があります。

瓦木中学校教育環境整備事業　校舎改築工事　事業計画について
敷　地　位　置　図



















西宮市瓦木中学校教育環境整備事業 08工事ローリング計画

※寸法、形状及び工程は2021年9月時点のものであり、今後変更となる場合があります。
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