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工事説明会

2022.7.3



工事説明会の内容

１．工事概要 ・・・・・・・・・・・・・ 市

２．作業条件・工事⾞両の運⾏ルート ・・ 新井組・安武建設JV

３．工事スケジュール ・・・・・・・・・ 新井組・安武建設JV

４．仮設計画 ・・・・・・・・・・・・・ 新井組・安武建設JV

５．アスベスト対策 ・・・・・・・・・・ 新井組・安武建設JV

６．質疑応答

1



１．工事概要

（１）事業目的︓学校施設の環境改善を⾏い主体性・協調性・想像⼒を養える教育環境作り

①昭和３０年代に建設された校舎棟の⽼朽化の解消

②⽣徒数の増加に伴う教室不⾜の解消及び普通教室の教育環境の改善

③校舎のバリアフリー対応

（２）工事名称︓瓦木中学校校舎改築他工事

（３）工事期間︓令和４年７⽉２１⽇〜令和８年１⽉３０⽇
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１．工事概要

（４）工事内容︓既存校舎解体工事 令和４年７⽉〜令和５年４⽉

校舎新築工事 令和５年５⽉〜令和６年１２⽉

既存校舎改修工事 令和７年１⽉〜令和７年５⽉

仮設校舎解体工事 令和７年６⽉〜令和７年８⽉
※仮設校舎解体工事は別途業者が施工します。

渡り廊下新築工事 令和７年９⽉〜令和８年１⽉

その他、附帯工事及び外構整備工事は適宜実施致します。

※本工事完了後に別途グラウンド整備工事を予定しております。
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１．工事概要

（５）市担当部署 （事業全体に関すること）

学校施設計画課 担当者︓⼆軒⾕・吉⽥ 連絡先︓0798-35-3325

（工事に関すること）

営繕課 担当者︓中井・松⽮ 連絡先︓0798-35-3716

設備課 担当者︓北野・吉村・廣瀬・廣部 連絡先︓0798-35-3743

（６）施工業者 新井組・安武建設特定建設工事共同企業体（仮契約中）

担当者︓栫⼭・⻄⼝ 連絡先︓0798-26-8020
※現場事務所の連絡先が決定次第、仮囲いに掲載致します。
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１．工事概要
（７）現況配置図

主要な解体校舎
その他機械室・渡り廊下等解体
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１．工事概要
（８）計画配置図

主要な新築校舎
その他機械室・渡り廊下等新築

主要な改修校舎
その他渡り廊下等改修
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２．作業条件・工事⾞両の運⾏ルート
（１）作業時間

原則、８︓３０〜１８︓００とします。
その前後３０分ずつで準備･後⽚付けを⾏います。

（２）休⽇
本工事は４週８休の取り組みを⾏います。
原則、⽇曜⽇、祝⽇を休⽇とします。

（３）工事⾞両・通勤⾞両
・中津浜線より甲東瓦木２号線を通り、甲東瓦木1号線を南下し、
東側ゲートより搬入します。搬出時はその逆ルートとします。
工事⾞両 通常通⾏ルート︓

・外構工事や北側、⻄側からしかアクセス出来ない場合
限定通⾏ルート︓

・杭打ち機等⼤型⾞両の搬出入時、上記ルートが通⾏不可の場合に
限り、警察に通⾏許可を得て武庫川広⽥線を使⽤します。
通⾏許可ルート︓

・その他⼀部、特殊⼤型⾞両の入退場は早朝⼜は夜間に⾏います。
・通勤⾞両の入場は、登校時間帯の７︓４0〜８︓３０を除く時間に⾏います。
・下校時間帯の入退出時は交通誘導員の指示により安全確保に努めます。
・工事⾞両は場内または周辺駐⾞場に駐⾞させ、路上に待機及び駐⾞させない
よう周知徹底します。

※休⽇･時間外に⾏う作業内容は、主に以下を想定しています。
□騒音･振動･粉塵発⽣の少ない作業
□諸官庁等から作業時間を指定された作業
□天災やトラブルによる作業 7



３．工事スケジュール
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４．仮設計画① 令和４年７⽉〜令和５年４⽉
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４．仮設計画②－１ 令和５年５⽉〜令和５年８⽉
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４．仮設計画②－２ 令和５年９⽉〜令和６年３⽉
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４．仮設計画②－３ 令和６年４⽉〜令和６年１１⽉
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４．仮設計画③ 令和６年１２⽉〜令和７年５⽉
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４．仮設計画④ 令和７年６⽉〜令和７年８⽉
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４．仮設計画⑤ 令和７年９⽉〜令和７年１２⽉
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５．アスベスト対策

（１）施工箇所︓第２棟東側 外壁（下地調整材に含有）

（２）施工時期︓令和４年７⽉〜１１⽉（予定）

（３）主要工法︓集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法
※粉塵の飛散を防止する集じん装置を装着したディスクグラインダーによりアスベストを
除去する工法です。

外壁アスベスト除去箇所
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５．アスベスト対策

（４）作業工程

①事前準備（養⽣）・プラスチックシートでアスベストが作業場所
以外に漏れないように作業場所を隔離養⽣し
ます。

②除去作業 ・主に集じん装置付きディスクグラインダーケ
レン工法にてアスベストを除去します。

③作業後処理 ・除去したアスベストは⼆重梱包します。
・除去⾯等に飛散防止処理剤を散布します。

④後⽚付け ・高性能真空掃除機で作業場所を清掃します。
・⼆重梱包したアスベスト等はシートで覆い
処分場へ搬送します。

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ養⽣ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ養⽣

集じん装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 集じん装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ

⼆重梱包 飛散防止処理剤散布

清掃 搬送 17



５．アスベスト対策

（５）気中濃度測定

①作業前 ・作業場所周辺等で⼤気中にアスベストが
飛散していないか確認します。

②作業中 ・定期的に作業場内及び作業場所周辺等でア
スベストが飛散していないか確認します。

③作業後 ・作業場所周辺等で⼤気中にアスベストが
飛散していないか確認します。

※気中濃度測定結果は定期的に⻄宮市のHPに掲載しますのでご確認下さい。

※その他、レベル２、３建材についても法令を遵守し適切に除去します。

作業場所周辺測定 作業場内測定
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工事期間中は何かとご迷惑をお掛け致しますが、細心の注意を払いながら進めて参りますので、何卒
ご理解、ご協⼒の程よろしくお願い致します。
なお、⼀定の範囲内において家屋調査を予定しておりますので対象の皆様には個別にご相談させてい

ただきます。
ご質問、ご意⾒等がございましたら、お気軽にご相談下さい。

外観完成予定図
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ご清聴ありがとうございました

また、ご多忙な中、工事説明会にご出
席いただきありがとうございました。
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