
瓦木中教育環境整備事業
校舎改築推進委員会（第２回）

西宮市教育委員会 学校施設計画課
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前回のまとめ

●既存校舎は原則80年使用

●生徒が長く過ごす場所の整備を優先

●改築対象は第2棟、第3棟

●将来の体育館位置を考慮して計画
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現況図面
（簡略）
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既存校舎の改修（案）

トイレ改修 空調改修 その他改修

第1棟 〇 〇 外壁改修

第4棟 〇 〇
外壁改修
渡り廊下新設

管理棟 － 〇
外壁改修
給食室前廊下の屋内化

（給食室）
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トイレ改修

【改修前】 【改修後】（イメージ）

▶
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Ⅰ期 A案
（体育館中央）

※今後の検討で変更となることがあります。

体育館
予定地
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Ⅰ期 A案（体育館中央）

１階ゾーニング図

※今後の検討で変更となることがあります。
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Ⅰ期 A案（体育館中央）

※今後の検討で変更となることがあります。
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Ⅰ期 B案
（体育館東側）

体育館
予定地

※今後の検討で変更となることがあります。
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Ⅰ期 B案（体育館東側）

１階ゾーニング図

※今後の検討で変更となることがあります。
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Ⅰ期 B案（体育館東側）

※今後の検討で変更となることがあります。
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Ⅰ期 仮設校舎検討図

A案 B案

※今後の検討で変更となることがあります。
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校舎配置計画 比較表（Ⅰ期）
※今後の検討で変更となることがあります。

Ⅰ期工期 － 約30ヶ月
（解体工事・外構工事を含む。）

－ 約30ヶ月
（解体工事・外構工事を含む。）

Ⅰ期完了時の普通教室 〇 南側採光 △ 一部北側採光

Ⅰ期完了時の階層 △ 一部4階層 × 4階層

コスト 〇 △ A案の約1.2倍

工期中の運動場 △

仮設校舎 要

Ⅰ期講評

南側採光が計画できるため、普通教室の環境としては、A案にメリットが
ある。階層規模は、体育館配置スペースを確保するため、B案の方が大き
くなる。

A案（体育館中央） B案（体育館東側）

現況運動場の約7割

引越しが必要
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Ⅱ期・20年後
A案

（体育館中央）

※今後の検討で変更となることがあります。
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Ⅱ期 A案（体育館中央）

１階ゾーニング図
※今後の検討で変更となることがあります。

15



Ⅱ期 A案（体育館中央）

※今後の検討で変更となることがあります。
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Ⅱ期・20年後
B案

（体育館東側）

※今後の検討で変更となることがあります。
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Ⅱ期 B案（体育館東側）

１階ゾーニング図
※今後の検討で変更となることがあります。
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Ⅱ期 B案（体育館東側）

※今後の検討で変更となることがあります。
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Ⅱ期 仮設校舎検討図

A案 B案

※今後の検討で変更となることがあります。
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校舎配置計画 比較表（Ⅱ期）

× 工事用仮設校舎　必要 〇 工事用仮設校舎　不要

〇 プール使用可 × プール1年間使用不可

△ 中庭を挟んで工事 × 教室に近接して工事

Ⅱ期体育館設置場所 ◎ 公式戦バスケ2面確保 〇
公式戦バスケ1面確保
設置場所は固定

将来の運動場 〇
文科省基準以上
現状以上確保

◎
文科省基準以上
現状以上確保

Ⅱ期工事では、A案が仮設校舎を要するためコストが高くなる
が、工期中の教育環境として、プール使用や工事施工範囲などに
メリットがある。また、体育館の将来計画もしやすい。

Ⅱ期講評

A案（体育館中央） B案（体育館東側）

Ⅱ期工期中の教育環境

※今後の検討で変更となることがあります。
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ボリュームイメージ（A案）

Ⅰ期 Ⅱ期
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ボリュームイメージ（B案）

Ⅰ期 Ⅱ期
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直近のスケジュール ※今後の検討で変更となることがあります。

改築推進委員会

近隣説明会

方針案策定

パブリックコメント

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
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ご清聴ありがとうございました。
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