
瓦木中教育環境整備事業
校舎改築推進委員会（第3回）

西宮市教育委員会 学校施設計画課
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前回のまとめ

●将来改築時にプールが使用可能で、体育館の設
計もB案より柔軟なため、A案を基本方針とする。

● A案の中庭スペースを有効活用するための検討
が必要。

●工事期間中の運動場を確保するため、仮設校舎
の配置に工夫が必要。

●工事期間中の部活動は、近隣小学校の体育館を
借りる等の工夫が必要。
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事業スケジュール ※今後の検討で変更となることがあります。

基本計画

調査・設計

アスベスト撤去

改修工事

仮設校舎

改築工事

（2025）（2019） （2020） （2021） （2022） （2023） （2024）
R6年度 R7年度Ｈ31年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

設 置

休業期間に工事
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中庭の活用例 ※今後の検討で変更となることがあります。
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仮設校舎の検討 ※今後の検討で変更となることがあります。
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近隣小学校の体育館の使用状況
※週ごとに変動があります。

月
火
水
木
金
土

月
火
水
木
金

月
火
水
木
金

日

高木小学校

バレー

剣道（大人合同）

剣道
バスケ

ミニバス第3土・バスケ第1・3土
土

ロープジャンプ

子ども体操
バレー

Qテニス第1・3土

20時14時 15時 16時 17時 18時 19時

高木北小学校

瓦林小学校

Qテニス剣道

ミニバス

ミニバス第1・2土

ミニバス

剣道

剣道

バトントワリング

バトントワリング第3〜5土

ロープジャンプ

バスケ第2・4日

フットサル第2・4土
バレー

バレー第2・4土

8時 9時 10時 11時 12時

バレー第4土Qテニス第4土

フットサル第1・3木

フットサル第1・3土

フットサル第2・4・5日

剣道

卓球

卓球第1〜3・5土

卓球第1・3・5日

バドミントン第2・4月

バドミントン

バレー第1・3・5日

Qテニス

8時

8時

剣道

ミニバス

バドミントン
卓球

バドミントン第1・3・5日
バドミントン第1・3・5日

卓球第4土 卓球第4土

16時 17時 18時

13時

空手（大人合同）第1日

バドミントン第1・3・5日

空手

13時

空手

バトントワリング第1・3・5日

バトントワリング第1・3・5日

卓球第1〜3・5土 バレー第1〜3・5土 Qテニス第1〜3・5

剣道（大人合同）

剣道（大人合同）

19時 20時

空手

空手

バスケ第1・3日

20時19時18時17時16時15時14時

13時

土

日

日
ミニバス13〜18＆空手13〜16 第2〜5日

14時 15時

ミニバス
ミニバス第1日

12時11時10時9時

9時 10時 11時 12時
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基本設計の方針

●安全・安心な学校づくり

●多様な学習に対応できる学校づくり

●快適な学校生活環境づくり

●環境を考えた学校づくり

●施設の長寿命化に対応できる学校づくり
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直近のスケジュール ※今後の検討で変更となることがあります。

改築推進委員会

近隣説明会

方針案策定

パブリックコメント

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月11月 12月
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ご清聴ありがとうございました。
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