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◎ 工事概要 ‥‥‥‥‥‥市

◎ 計画工程 ‥‥‥‥‥‥新井組・安武建設JV

◎ 仮設計画 ‥‥‥‥‥‥ 〃

◎ 工事車両運行ルート ‥ 〃

◎ 作業条件 ‥‥‥‥‥‥ 〃

◎ アスベスト対策 ‥‥‥ 〃

◎ 質疑応答
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工事概要

１）北・西校舎解体工事
令和3年4月 ～ 令和3年11月
RC造3階建 ≒3,973㎡（延床面積）

２）校舎改築工事
令和3年11月 ～ 令和5年2月
校舎棟：RC造(一部S造)4階建 ≒7,866㎡

（延床面積）
育成ｾﾝﾀｰ：S造3階建 ≒462㎡（延床面積）
空中通路・屋外施設等

３）東校舎解体工事
令和5年4月 ～ 令和5年8月
RC造3階建 ≒1,414㎡（延床面積）

４）倉庫新築工事（運動場整備工事）
令和5年10月 ～ 令和6年2月
W造平屋建 ≒82.㎡（延床面積）

（完成予定図）
【 施工者 】

新井組・安武建設 特定建設工事共同企業体（予定）
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　計画工程表  契約工期 ： 令和3年3月下旬(予定) ～ 令和6年3月8日

　仮設計画図①～③ ← ① → ←①'→ ← ② → ← ③ →
　仮設工事

仮囲い・足場

1）北・西校舎解体工事

2）校舎改築工事

杭・基礎・上部躯体

内外装仕上げ

西側道路通行止め 西側道路通行止め

空中通路（仮設工事含む）

屋外施設等

3）東校舎解体工事

4）倉庫新築工事

（運動場整備工事内）

　粉じん

　振動（大）

　騒音（大）

　工事車両

約5台～50台/日　解体・基礎工事期間 約5台～50台/日　外構工事期間 約5台～50台/日　解体工事期間

ダンプ中型～大型

平均２～3台/日（MAX20台/日*10日程度） 約5台/日　重機回送時 約5台/日　重機回送時

トレーラー等

約2台～15台/日　各工事資材搬入出

トラック4t～15t

約50台～70台/日　コンクリート打設時 約5台～10台/日　コンクリート打設時 約5台～10台/日　コンクリート打設時

ミキサー車中型～大型

平均2台/日　コンクリート打設時 1台/日　コンクリート打設時 1台/日　コンクリート打設時

ポンプ車4t～8t

令和6年
(2024年)

令和5年
(2023年)

令和4年
(2022年)

令和3年
(2021年)

1月 2月 3月7月 8月 11月 12月1月 2月 3月 4月 5月 6月9月 10月 11月 12月 9月 10月3月 4月 5月 6月 7月 8月9月 10月 11月 12月 1月 2月3月 4月 5月 6月 7月 8月
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ＮＮ ＮＮ ＮＮ Ｎ

東校舎（存置）東校舎（存置）東校舎（存置）東校舎（存置）東校舎（存置）東校舎（存置）東校舎（存置）

仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎

西校舎西校舎西校舎西校舎西校舎西校舎西校舎

北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎

既存育成既存育成既存育成既存育成既存育成既存育成既存育成
センターセンターセンターセンターセンターセンターセンター

既存体育館既存体育館既存体育館既存体育館既存体育館既存体育館既存体育館

・建設機械は、低騒音・低振動型の機械を使用します。・建設機械は、低騒音・低振動型の機械を使用します。・建設機械は、低騒音・低振動型の機械を使用します。・建設機械は、低騒音・低振動型の機械を使用します。・建設機械は、低騒音・低振動型の機械を使用します。・建設機械は、低騒音・低振動型の機械を使用します。・建設機械は、低騒音・低振動型の機械を使用します。

【騒音・振動対策】【騒音・振動対策】【騒音・振動対策】【騒音・振動対策】【騒音・振動対策】【騒音・振動対策】【騒音・振動対策】

・解体建物周囲三方を足場で囲い、防音パネルを設置します。・解体建物周囲三方を足場で囲い、防音パネルを設置します。・解体建物周囲三方を足場で囲い、防音パネルを設置します。・解体建物周囲三方を足場で囲い、防音パネルを設置します。・解体建物周囲三方を足場で囲い、防音パネルを設置します。・解体建物周囲三方を足場で囲い、防音パネルを設置します。・解体建物周囲三方を足場で囲い、防音パネルを設置します。

・北東及び北西の２ヵ所に騒音・振動計を設置し管理します。・北東及び北西の２ヵ所に騒音・振動計を設置し管理します。・北東及び北西の２ヵ所に騒音・振動計を設置し管理します。・北東及び北西の２ヵ所に騒音・振動計を設置し管理します。・北東及び北西の２ヵ所に騒音・振動計を設置し管理します。・北東及び北西の２ヵ所に騒音・振動計を設置し管理します。・北東及び北西の２ヵ所に騒音・振動計を設置し管理します。

【粉塵その他対策】【粉塵その他対策】【粉塵その他対策】【粉塵その他対策】【粉塵その他対策】【粉塵その他対策】【粉塵その他対策】

・大型の散水機を使用し、２方向から散水します。・大型の散水機を使用し、２方向から散水します。・大型の散水機を使用し、２方向から散水します。・大型の散水機を使用し、２方向から散水します。・大型の散水機を使用し、２方向から散水します。・大型の散水機を使用し、２方向から散水します。・大型の散水機を使用し、２方向から散水します。

・工事車両出入口にハイウォッシャーを設け、・工事車両出入口にハイウォッシャーを設け、・工事車両出入口にハイウォッシャーを設け、・工事車両出入口にハイウォッシャーを設け、・工事車両出入口にハイウォッシャーを設け、・工事車両出入口にハイウォッシャーを設け、・工事車両出入口にハイウォッシャーを設け、

　敷地内の土等を場外に出さないよう努めます。　敷地内の土等を場外に出さないよう努めます。　敷地内の土等を場外に出さないよう努めます。　敷地内の土等を場外に出さないよう努めます。　敷地内の土等を場外に出さないよう努めます。　敷地内の土等を場外に出さないよう努めます。　敷地内の土等を場外に出さないよう努めます。

BBBBBBB

道路切下げ道路切下げ道路切下げ道路切下げ道路切下げ道路切下げ道路切下げ

▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲

西門西門西門西門西門西門西門

駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場

油倉庫油倉庫油倉庫油倉庫油倉庫油倉庫油倉庫

ｷｭｰﾋﾞｸﾙｷｭｰﾋﾞｸﾙｷｭｰﾋﾞｸﾙｷｭｰﾋﾞｸﾙｷｭｰﾋﾞｸﾙｷｭｰﾋﾞｸﾙｷｭｰﾋﾞｸﾙ

物置物置物置物置物置物置物置 倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

仮設計画図①仮設計画図①仮設計画図①仮設計画図①仮設計画図①仮設計画図①仮設計画図①

（常駐）（常駐）（常駐）（常駐）（常駐）（常駐）（常駐）

交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員

交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員

（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）

交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員

（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）

仮設ゲート仮設ゲート仮設ゲート仮設ゲート仮設ゲート仮設ゲート仮設ゲート

工事車両出入口工事車両出入口工事車両出入口工事車両出入口工事車両出入口工事車両出入口工事車両出入口

車両運行ルート車両運行ルート車両運行ルート車両運行ルート車両運行ルート車両運行ルート車両運行ルート

児童動線児童動線児童動線児童動線児童動線児童動線児童動線

仮設校舎出入口仮設校舎出入口仮設校舎出入口仮設校舎出入口仮設校舎出入口仮設校舎出入口仮設校舎出入口

工事用掲示板工事用掲示板工事用掲示板工事用掲示板工事用掲示板工事用掲示板工事用掲示板

騒音・振動計騒音・振動計騒音・振動計騒音・振動計騒音・振動計騒音・振動計騒音・振動計

枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル

枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル

万能鋼板Ｈ＝3, 000万能鋼板Ｈ＝3, 000万能鋼板Ｈ＝3, 000万能鋼板Ｈ＝3, 000万能鋼板Ｈ＝3, 000万能鋼板Ｈ＝3, 000万能鋼板Ｈ＝3, 000

パトランプ・スピーカーパトランプ・スピーカーパトランプ・スピーカーパトランプ・スピーカーパトランプ・スピーカーパトランプ・スピーカーパトランプ・スピーカー

（アスベスト除去用）（アスベスト除去用）（アスベスト除去用）（アスベスト除去用）（アスベスト除去用）（アスベスト除去用）（アスベスト除去用）

令和3年4月～令和3年8月令和3年4月～令和3年8月令和3年4月～令和3年8月令和3年4月～令和3年8月令和3年4月～令和3年8月令和3年4月～令和3年8月令和3年4月～令和3年8月

＊夏休み期間、解体工事のため体育館への経路が変更となります。＊夏休み期間、解体工事のため体育館への経路が変更となります。＊夏休み期間、解体工事のため体育館への経路が変更となります。＊夏休み期間、解体工事のため体育館への経路が変更となります。＊夏休み期間、解体工事のため体育館への経路が変更となります。＊夏休み期間、解体工事のため体育館への経路が変更となります。＊夏休み期間、解体工事のため体育館への経路が変更となります。
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植込植込植込植込植込植込植込

▼道路中心線▼道路中心線▼道路中心線▼道路中心線▼道路中心線▼道路中心線▼道路中心線
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ＮＮ ＮＮ ＮＮ Ｎ

西校舎西校舎西校舎西校舎西校舎西校舎西校舎

仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎

東校舎（存置）東校舎（存置）東校舎（存置）東校舎（存置）東校舎（存置）東校舎（存置）東校舎（存置）

センターセンターセンターセンターセンターセンターセンター
既存育成既存育成既存育成既存育成既存育成既存育成既存育成

北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎

仮設計画図①’仮設計画図①’仮設計画図①’仮設計画図①’仮設計画図①’仮設計画図①’仮設計画図①’ 令和3年9月～令和3年11月令和3年9月～令和3年11月令和3年9月～令和3年11月令和3年9月～令和3年11月令和3年9月～令和3年11月令和3年9月～令和3年11月令和3年9月～令和3年11月

▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲

▲▲▲▲▲▲▲

西門西門西門西門西門西門西門

杭杭杭杭杭杭杭 杭杭杭杭杭杭杭

交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員

（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）

交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員

（常駐）（常駐）（常駐）（常駐）（常駐）（常駐）（常駐）

交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員

（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）

交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員交通整理員

（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）（ｽﾎﾟｯﾄ）北エントランス北エントランス北エントランス北エントランス北エントランス北エントランス北エントランス

交通整理員（常駐）交通整理員（常駐）交通整理員（常駐）交通整理員（常駐）交通整理員（常駐）交通整理員（常駐）交通整理員（常駐）

仮設ゲート仮設ゲート仮設ゲート仮設ゲート仮設ゲート仮設ゲート仮設ゲート

工事車両出入口工事車両出入口工事車両出入口工事車両出入口工事車両出入口工事車両出入口工事車両出入口

車両運行ルート車両運行ルート車両運行ルート車両運行ルート車両運行ルート車両運行ルート車両運行ルート

児童動線児童動線児童動線児童動線児童動線児童動線児童動線

仮設校舎出入口仮設校舎出入口仮設校舎出入口仮設校舎出入口仮設校舎出入口仮設校舎出入口仮設校舎出入口

工事用掲示板工事用掲示板工事用掲示板工事用掲示板工事用掲示板工事用掲示板工事用掲示板

騒音・振動計騒音・振動計騒音・振動計騒音・振動計騒音・振動計騒音・振動計騒音・振動計

パトランプ・スピーカーパトランプ・スピーカーパトランプ・スピーカーパトランプ・スピーカーパトランプ・スピーカーパトランプ・スピーカーパトランプ・スピーカー

万能鋼板Ｈ＝3, 000万能鋼板Ｈ＝3, 000万能鋼板Ｈ＝3, 000万能鋼板Ｈ＝3, 000万能鋼板Ｈ＝3, 000万能鋼板Ｈ＝3, 000万能鋼板Ｈ＝3, 000

枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル

枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル枠組足場＋防音パネル

（アスベスト除去用）（アスベスト除去用）（アスベスト除去用）（アスベスト除去用）（アスベスト除去用）（アスベスト除去用）（アスベスト除去用）

・建設機械は、低騒音・低振動型の機械を使用します。・建設機械は、低騒音・低振動型の機械を使用します。・建設機械は、低騒音・低振動型の機械を使用します。・建設機械は、低騒音・低振動型の機械を使用します。・建設機械は、低騒音・低振動型の機械を使用します。・建設機械は、低騒音・低振動型の機械を使用します。・建設機械は、低騒音・低振動型の機械を使用します。

【騒音・振動対策】【騒音・振動対策】【騒音・振動対策】【騒音・振動対策】【騒音・振動対策】【騒音・振動対策】【騒音・振動対策】

・解体建物周囲三方を足場で囲い、防音パネルを設置します。・解体建物周囲三方を足場で囲い、防音パネルを設置します。・解体建物周囲三方を足場で囲い、防音パネルを設置します。・解体建物周囲三方を足場で囲い、防音パネルを設置します。・解体建物周囲三方を足場で囲い、防音パネルを設置します。・解体建物周囲三方を足場で囲い、防音パネルを設置します。・解体建物周囲三方を足場で囲い、防音パネルを設置します。

・北東及び北西の２ヵ所に騒音・振動計を設置し管理します。・北東及び北西の２ヵ所に騒音・振動計を設置し管理します。・北東及び北西の２ヵ所に騒音・振動計を設置し管理します。・北東及び北西の２ヵ所に騒音・振動計を設置し管理します。・北東及び北西の２ヵ所に騒音・振動計を設置し管理します。・北東及び北西の２ヵ所に騒音・振動計を設置し管理します。・北東及び北西の２ヵ所に騒音・振動計を設置し管理します。

【粉塵その他対策】【粉塵その他対策】【粉塵その他対策】【粉塵その他対策】【粉塵その他対策】【粉塵その他対策】【粉塵その他対策】

・大型の散水機を使用し、２方向から散水します。・大型の散水機を使用し、２方向から散水します。・大型の散水機を使用し、２方向から散水します。・大型の散水機を使用し、２方向から散水します。・大型の散水機を使用し、２方向から散水します。・大型の散水機を使用し、２方向から散水します。・大型の散水機を使用し、２方向から散水します。

・工事車両出入口にハイウォッシャーを設け、・工事車両出入口にハイウォッシャーを設け、・工事車両出入口にハイウォッシャーを設け、・工事車両出入口にハイウォッシャーを設け、・工事車両出入口にハイウォッシャーを設け、・工事車両出入口にハイウォッシャーを設け、・工事車両出入口にハイウォッシャーを設け、

　敷地内の土等を場外に出さないよう努めます。　敷地内の土等を場外に出さないよう努めます。　敷地内の土等を場外に出さないよう努めます。　敷地内の土等を場外に出さないよう努めます。　敷地内の土等を場外に出さないよう努めます。　敷地内の土等を場外に出さないよう努めます。　敷地内の土等を場外に出さないよう努めます。
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▼道路中心線▼道路中心線▼道路中心線▼道路中心線▼道路中心線▼道路中心線▼道路中心線
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市道　西４７１市道　西４７１市道　西４７１市道　西４７１市道　西４７１市道　西４７１市道　西４７１
（42条1項1号道路）（42条1項1号道路）（42条1項1号道路）（42条1項1号道路）（42条1項1号道路）（42条1項1号道路）（42条1項1号道路）

ｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ

EPEPEPEPEPEPEP

東側通路東側通路東側通路東側通路東側通路東側通路東側通路
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渡り廊下

ｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ

EP

東側通路

Ｎ上部吊足場

B

（ｽﾎﾟｯﾄ）

ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 80t①
ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 80t②

D

ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 25t

▽

▼
上

部
空

中
通

路

交通整理員

北エントランス

（通行止めの場合ｽﾎﾟｯﾄ）

仮設校舎

既存東校舎

既存育成
センター

既存体育館

仮設計画図②

（常駐）

交通整理員
（ｽﾎﾟｯﾄ）

交通整理員

交通整理員

（ｽﾎﾟｯﾄ）

交通整理員
（ｽﾎﾟｯﾄ）

交通整理員（常駐）

令和3年11月～令和5年2月

枠組足場＋防音パネル

万能鋼板Ｈ＝3, 000

仮設ゲート

工事車両出入口

車両運行ルート

児童動線

仮設校舎出入口

工事用掲示板

騒音・振動計

パトランプ・スピーカー

＊夏休み及び冬休み期間、通行止め発生

令和4年3月頃を
目途に塞ぎます。

＊この出入口は、

＊空中通路工事中、体育館への
　出入りが南側からになります。

（通行止め時間は車両通行時間に準ずる(予定)）

（令和4年7月中旬～令和5年2月中旬）
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市道　西４７０（２級）
（42条1項1号道路）

防災
倉庫

3.002.66
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Ｎ

▽

ｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ

屋根付
駐輪場

ｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ

▲

▲
西門

受水槽・ﾎﾟﾝﾌﾟ室

▼
上

部
空

中
通

路

屋根付
駐輪場

EP

交通整理員 交通整理員

（常駐）（ｽﾎﾟｯﾄ）

交通整理員
（常駐）

▼

既存育成
センター

新設校舎

センター
新設育成

正門

東校舎

仮設計画図③

仮設校舎

令和5年4月～令和5年8月

枠組足場＋防音パネル

枠組足場＋防音パネル

万能鋼板Ｈ＝3, 000

仮設ゲート

万能鋼板Ｈ＝3, 000

(別途工事）

（アスベスト除去用）

令
和

5年
4
月

～
6
月

頃
▼

仮
設

校
舎

解
体

工
事

中
（

別
途

工
事

）

（別途工事にて解体）

工事車両出入口

工事用掲示板

騒音・振動計

パトランプ・スピーカー

車両運行ルート

児童動線

増設

令
和

5
年

7
月

～
8
月

頃

令和5年7月～8月頃

▼仮設校舎解体後

▼
仮

設
校

舎
解

体
後

一
方

通
行

一
方

通
行

一
方
通

行

一
方
通

行
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市道　西４７１
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作業条件

【休日】
原則、日曜日・祝日を休日とします。
但し、工程等によりやむを得ず作業を行う場合があります。

【作業時間・車両通行時間】
作業時間は原則、8：30 ～ 18：00 とします。
なお、その前後 30分ずつ で準備・後片付けを行います。

工事車両の通行は原則、次の通りとします。
（4月～10月）8：30 ～ 18：00
（11月～3月）8：30 ～ 17：00
但し、進捗等によりやむを得ず延長する場合があります。

通勤車両の通行は、登校時間帯の 7：45 ～ 8：30 を除く時間に行い、
下校時間は現場教育において周知し注意を促します。

工事車両は場内または周辺駐車場に駐車させ、路上に待機もしくは駐車
をさせないよう周知徹底します。

※休日・時間外に行う作業内容は、主に以下を想定しています。
□ 騒音・振動・粉塵発生の少ない作業
□ 諸官庁等から作業時間を指定された作業
□ 天災やトラブルによる作業
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アスベスト対策

有資格者によるアスベスト含有分析調査を行った結果、一部の建材
からアスベストが検出されました。アスベスト含有建材の詳細に
ついては、【別紙１】安井小学校アスベスト含有建材一覧をご参照
下さい。

アスベスト含有建材の撤去に際しては、大気汚染防止法や石綿障害
予防規則等の法令に基づき、周囲に飛散させることがないよう適正に
除去工事を実施します。除去作業に際しては工事前・中・後において、
大気中のアスベスト粉塵濃度を測定しモニタリングします。

※環境省が『アスベストモニタリングマニュアル(第4.1版)』で目安としている数値
（1本/ℓ）を基準とします。
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剥離工法　　　　・・・北・東校舎 外壁ほか

剥離剤を塗付けて軟化させ、スクレーパ等ですきとる工法です。

養生 除去作業

● プラスチックシートで、外部足場の内側の床・壁・天井を養生します。 ● ローラーやハケで除去面に剥離剤を塗布します。

大気中のアスベスト
粉塵濃度測定（作業前）

● 取残しが無いよう隅々まですきとります。

大気中のアスベスト
（作業場付近×1ヵ所） 粉塵濃度測定（作業中）

● 窓や足場等が剥離剤で汚れないように養生します。
また、管理区域を設定し、第3者の立入禁止措置を講じます。

（作業場内×2ヵ所/
● 除去後は２重梱包します。 　施工区画周囲×4ヵ所）

工程１ 工程２

スクレーパの例

2021.3.24 修正版
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除去作業後 搬出・処分

● 除去後、飛散防止剤を散布します。 ● 積込み ～ 搬出

● 養生を撤去します。 ● 特別管理産業廃棄物として適切に処理します。

大気中のアスベスト
粉塵濃度測定（作業後）

（作業場付近×1ヵ所）

工程３ 工程４

2021.3.24 修正版
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集塵機付ディスクグラインダー ＋ 剥離剤併用手工具ケレン工法　・・・西校舎 外壁ほか

粉塵の飛散を防止する集塵装置を取付けた高速回転するディスクで研磨することでアスベストを除去する工法です。
集塵機付ディスクグラインダーで取切れない箇所は、剥離剤を塗布して湿潤化させ、スクレーパ等ですきとります。

養生 除去作業

● プラスチックシートで、外部足場の内側の床・壁・天井を養生します。

大気中のアスベスト
粉塵濃度測定（作業前）

● 集塵機付ディスクグラインダーで取切れない入隅・出隅部等については、
剥離剤を塗布することで湿潤化させ、すきとります。

大気中のアスベスト
粉塵濃度測定（作業中）

（作業場付近×1ヵ所）

● 取残しが無いよう隅々まで確認します。

● 窓や足場等が剥離剤で汚れないように養生します。
また、管理区域を設定し、第3者の立入禁止措置を講じます。

（作業場内×2ヵ所/
　施工区画周囲×4ヵ所）

● 除去後は２重梱包します。

工程１ 工程２

集塵機付ディスクグラインダー

の例 スクレーパの例

2021.3.24 修正版
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除去作業後 搬出・処分

● 除去後、飛散防止剤を散布します。 ● 積込み ～ 搬出

● 養生を撤去します。 ● 特別管理産業廃棄物として適切に処理します。

大気中のアスベスト
粉塵濃度測定
（作業後／隔離養生撤去後）

（作業場付近×1ヵ所）

工程３ 工程４

2021.3.24 修正版
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工事中は何かとご迷惑をお掛け致しますが、細心の注意を払いながら
進めて参りますので、何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

なお、一定の範囲内において家屋調査を予定しており、対象の方とは
個別にご相談させて頂きます。

その他、気になること等ございましたら、お気軽にご相談下さい。

外観完成予想図
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