
 

 

安井小学校校舎改築推進委員会 

（第５回） 

 

  

日時 平成 29年 10月 19 日（木）午後 5時 30分～ 

場所 安井市民館 会議室 

議題等 改築計画案の確認 

 近隣説明会等の報告 

 保護者説明会の開催 

 今後の予定について 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



前回までの説明内容の確認 
  

工期を分けない 
１期案を検討 

敷地北側に配置 
 

校舎形状はL字型 

一部４階建て案
（４階はプール
と関係諸室のみ
配置）の検討 

階層 工期 校舎配置 

  平成28年11月から校舎改築委員会を４回開催し、 
  基本計画案について協議した内容について、 
  平成29年6～９月にかけて、近隣説明会等を開催 



安井小学校 校舎現況配置と課題 

約5,630㎡ 

・ＪＲ鉄道との近接 

・教室不足 
・運動場不足 

・敷地が狭い 
・地区計画による 
高さ制限 



体育館 

運動場 約5,500㎡ 

管 理 

給 食 

特別教室 

特別教室 

約750㎡ 

一部４階建て案の検討 

１ F 

※今後、教室配置等は変更となる可能性があります。 



特別 
教室 

特別教室 

一部４階建て案の検討 

特別教室 
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※今後、教室配置等は変更となる可能性があります。 
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ﾌﾟｰﾙ 
附属室 

一部４階建て案の検討 

4 F 

※今後、教室配置等は変更となる可能性があります。 

太陽光パネル 

屋外 
機械 屋外 

機械 

屋上 
緑化 



一部４階建て案の検討 

※詳細は今後、変更となる可能性があります。 

断面図 



東側の外構整備のイメージ図 
  

高さ 
約10ｍ 

高さ 
約3ｍ 

高さ 
約3.5～5ｍ 

高さ 
約1.5～2ｍ 

高さ 
約1.5ｍ 

 

樹種の例 

 常緑樹：クロガネモチ 

 落葉樹：サルスベリ 

 



西側の外構整備のイメージ 
  

メッシュフェンス 
校舎 

道路 

CB塀  

敷地境界 

現況 

管 理 

特別教室 

体育館 

普通教室 

運動場 
道路側溝 

駐輪スペース 



西側の外構整備のイメージ 
 

計画 

メッシュフェンス 

敷地境界 

変更後境界 

マンホールトイレ 

マンホールトイレ 

体育館 

管 理 

給 食 

特別教室 

給食サービスヤード 

校舎 

道路側溝 

道路 

下水管 

駐輪スペース 



事業スケジュール案について 
  

計画

設計

工事

仮設校舎

運動会 × ×○

H32年度 H33年度

H33年度

H29年度 H30年度 H31年度

H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

H36年度

H36年度H35年度

H34年度 H35年度

○

H34年度

設 置

計画策定 工事着工 新校舎稼動

パブコメ

北西マンション

入居

近隣協議

建築審査会

解体 改築 解体プール解体等 運動場整備



近隣説明会の開催状況 
  

改築校舎のプラン 
（配置、形状、階層） 

安井小学校の現状と課題 
（児童推計、現況配置図） 第２回 

（6月18日） 
出席者 18人 

アスベストの 
取扱いについて 

育成センターの増設 

第3回 
（7月29日） 
出席者 17人 

アスベストへの対応 

外構整備（敷地東側）、避難所機能 



近隣説明会の開催状況 
  

工事概要 
（工事計画・工事工程） 

第4回 
（8月19日） 
出席者 14人 

第5回 
（9月24日） 
出席者 17人 

事業スケジュール 

空中通路の設置 

外構整備（敷地西側） 

これまでのまとめ 



主なご意見（改築校舎の計画について） 
  

 ◆一部４階建てになることで、日影や圧迫感において、影響が出 
  るので、配慮や工夫をしてほしい 
 →現況の樹木をなるべく残すことや、圧迫感を軽減できるような   
  校舎外観を検討していきます。 
  
 ◆校舎がなくなることで、砂埃や運動場で遊ぶ児童の声等が気に 
  なる  
 →東側外構イメージのとおり、防塵ネットや植栽等を設けること  
  等で影響を軽減するように配慮していきます。 
  
 ◆改築後の敷地北東スペースの利用方法はどうなるのか 
 →近隣の方に配慮し、遊具は設置しない方針ですが、児童が体を 
  動かすことのできるスペースとして整備したいと考えています。 



主なご意見（空中通路について） 
  

 ◆西側道路の交通量やこれまで事故が起きていないこと等から、 
  空中通路を設置する必要性は感じられない 
    
 ◆車を運転する高齢者の立場からすると、体育館前でひやりとす 
  ることがあるので、空中通路は設置してほしい 
  
 ◆保護者の立場からすると、体育館へ移動する際に、危険が伴う 
  のは心配なので、空中通路は設置してほしい 
 
 →空中通路は設置する方針。近隣の方と協議しながら、仕様や外 
  観等での配慮を検討していきます。 



主なご意見（その他） 
  

 ◆正門の位置が交差点に近づき、児童の通学時に危険が増すので 
  配慮や工夫が必要 
 →安全に通学できるよう、学校と協議しながら対応を検討してい 
  きます。 
 
 
 ◆学校西側道路の側溝は広くて危険なので、蓋掛けなどの対応を 
  してほしい 
 →工事期間中、通学路にもなる予定のため、蓋掛けなどの対応を 
  検討しています。 



主なご意見（その他） 
  

 ◆地震等の災害時に、屋上プールの水を住民が消火のために利用 
  できるようにしてほしい 
 →地域の防災訓練の内容等を聞きながら、１階で屋上プールの水 
  を取水できるような仕様を検討していきます。 
 
 
 ◆工事について、東側道路は狭い中で交通量が多いため、工事車 
  両の運行ルートや台数等が気になる 
 →工事による影響について、近隣の方にはできる限りの配慮を行 
  っていく方針です。詳細は施工業者が決定後、工事説明会等で 
  説明していきます。 



基本計画案の方針について 
  
  
   
 校舎は、 
 
                          、            
  
 工期については、     で進めていく方針です。 
 
 

 近隣にお住まいの方から、現在の住環境が変わることに 
 対しての懸念の意見を頂いているので、継続して協議し 
 ていき、今後の設計を進めていく方針です。 

北側配置 L字型校舎 ４階建て 空中通路の設置 

１期案 



保護者説明会の開催について 
  

 ◆開催日時 
 【高学年の保護者を対象】 
  平成29年10月26日（木） 午後４時～５時 
  
 【低学年の保護者を対象】 
  平成29年10月27日（金） 午後４時～５時 
 
 ◆説明内容 
 ・改築校舎の計画案（４階建て、北側配置、Ｌ字型校舎） 
 ・体育館への空中通路の設置 
 ・事業工程 
 ・工事期間中の運動場面積 



改築の工期中運動場やプール確保について 

工期中の体育は、現況の３割程度の運動場 
（最低限50m走の確保）と体育館で対応 

工期中の運動会は、他校で実施を検討中 

工期中のプールは、他施設で実施を検討中 

仮設校舎でのバリアフリー対応について 

エレベーターの設置は困難なため、 
上下の動線が少なくなるような教室配置や、 

設備面での対応を検討中 



計画策定までの今後のスケジュール 
  

平成２９年度 

４ 
月 

５ 
月 

６ 
月 

７ 
月 

８ 
月 

９ 
月 

10 
月 

11 
月 

12 
月 

１ 
月 

２ 
月 

３ 
月 

推進委員会 ● ● ● 

近隣協議 ● ● ● ● ● 

保護者説明会 ● 

基本計画案 
策定 ● 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 


