
 

 

安井小学校校舎改築推進委員会 

（第７回） 

 

  

日時 平成 30年 10月 11日（木）午後 5時 30分～ 

場所 安井市民館 会議室 

議題等 基本計画のまとめ 

 改築校舎のプラン 

 設計段階での検討事項 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基本計画のまとめ①

◆これまでの経緯

・2018年２月に基本計画案をまとめて、パブリックコメント

を実施し、2018年5月に基本計画を策定

◆事業目的
・老朽校舎の解消と教育環境（教室不足、運動場不足）の改善

◆校舎の配置計画等
・改築校舎は一部４階建てで、面積は約8,600㎡
・校舎配置は現況と同様、敷地北側
・改築後の校舎形状はL字型
・運動場面積は約6,200㎡（現況は約5,600㎡）
・体育館への空中通路の設置を計画



基本計画のまとめ②

◆工期

・Ⅰ期案とⅡ期案を比較検討した結果、Ⅰ期案を採用

・工期中の運動場面積は、約1,600㎡（現況の３割程度）

・改築工事期間はおおむね２年

◆工期中の学校運営

・運動会は他校での開催を検討

・体育の授業は運動場や体育館で実施し、代替場所の利用も検討

・プールは民間施設や他校での実施を検討

◆事業工程
・2020年度にプールを解体し、敷地南側に仮設校舎を設置
・2021年度当初から校舎解体工事にかかり、2022年度末の
校舎竣工を目指す

・仮設校舎の解体や運動場整備等を行い、2024年度に事業完了



基本計画のまとめ（主な計画諸室）

管理諸室普通教室

ランチルーム少人数教室

エレベーター
備蓄倉庫

災害用トイレ

特別支援学級
関係室

留守家庭
児童育成センター

特別教室



改築事業で協議・決定していく内容

◆基本計画◆

・学校づくりの方針
・施設の概要
・改築校舎の配置
・概算事業費
・工事概要

など

◆設計◆

・整備施設の詳細
・教室等の配置
・詳細仕様の決定
・概算事業費
・工事概要
・工事車両通行路

など

◆工事◆

・工事車両通行路
・施工段階図
・工事時間の詳細
・騒音、振動や
安全対策

など

2016・2017年度 2018・2019年度 2020年度～



設計スケジュール（案）

2018年 2019年

10月 11月 12月 1月 2月 3月以降

推進委員会 11日 月末 4月末

教職員説明会 17日 17日

近隣説明会
計画
説明会

保護者説明会 5月初旬

特例許可
手続き

7～9月



基本計画からの変更点

◆改築校舎の対応学級数について

728
799 786 805 814 834

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

2018年前期開発推計

児童数 学級数

754
813 802 827 838 866

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

基本計画時の推計

児童数 学級数

基本計画時より、推計が下振れしているため、
24学級で整備する方針

（※25学級以上は、教室転用で対応）

24
26 26 26 25 26

23
26 26 25 24 25

児童数 学級数 児童数 学級数

(年) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (年) 2018 2019 2020 2021 2022 2023



新校舎のプラン（案）

１ F

※2018年10月現在の案で、詳細は今後、変更となる可能性があります。

N

整形で確保できる面積 約4,360㎡

運動場 約6,400㎡



新校舎のプラン（仮）

2 F 3 F

新校舎のプラン（案）

NN

※2018年10月現在の案で、詳細は今後、変更となる可能性があります。



新校舎のプラン（仮）

4 F

新校舎のプラン（案）

N

※2018年10月現在の案で、詳細は今後、変更となる可能性があります。



断面図

新校舎のプラン（案）

※2018年10月現在の案で、詳細は今後、変更となる可能性があります。



設計上の課題について①

体育館への空中通路

西側、東側、北側の
外構整備

校舎本体への
防球ネットの設置

運動場北東スペースの
活用方法

倉庫配置

空中通路の仕様を検討し、
近隣へ説明を行う

防球ネットを容易に
かけられるように設計する

学級菜園や倉庫を配置し、運動場
を整形で利用できるようにする

改築による住環境への影響を
軽減するように検討する

工事中、校舎竣工後の
倉庫配置を検討する



設計上の課題について②

災害時における
屋上プールの水利用

将来、児童が減少した際の
空き教室の利用

工事中の運動会、プール、
運動場の代替施設

工事期間中の通学路

卒業記念作品等の取扱い

消防用水利となるため、
消防局と協議を行う

今年度中に代替候補地を選定し、
学校と対応を協議する

東校舎の東側に、敷地内通路を
設けることを検討する

西校舎南側を他施設として利用
できるように設計していく

関係者と協議を行う


