
 
 

 

 

安井小学校校舎改築推進委員会 

（第 10回） 

 

  

議題等 新型コロナウィルス感染症による校舎改築事業への影響 

 改築校舎等の設計内容の主な変更点 

 工事説明資料の配布について 

  

※ 令和 2年 5月末に開催を予定していましたが、 

新型コロナウィルス感染症対策のため、開催を取り止めました。 

 



新型コロナウィルス感染症による校舎改築事業への影響

①対応方針
改築校舎の竣工時期（令和5年3月末）が遅れないように
関係者と調整し、事業を進めていく

②工事時期の調整
令和２年度の夏休みが短縮されたため、
夏休みに実施を予定していた工事の時期を学校等と協議し、
教育環境への影響をできる限り、軽減する

③工事説明会
開催を取り止め、近隣住民には戸別訪問にて説明を実施し、
保護者には学校のホームページに説明資料を掲載する
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今後の工事スケジュール

工事時期 主な工事内容

令和2年7月～8月 プール解体、東校舎改修、東側通路整備

令和2年9月～10月末 体育館敷地東側擁壁改修

令和2年10月下旬～令和3年3月 仮設校舎新築、西側道路改修、受水槽新設

令和３年4月～11月上旬 北・西校舎解体

令和3年11月下旬～令和5年3月 校舎改築、空中通路新築、育成センター新築

令和5年4月～8月 仮設校舎解体、東校舎解体

令和5年9月～令和6年5月
運動場整備工事

（令和5年9月の運動会は実施可能）
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改築校舎等の設計内容の主な変更点

①正門前の横断歩道
警察の指導により、正門前の横断歩道を１箇所に集約
それに伴い、植栽や擁壁等の外構部分を変更
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改築校舎等の設計内容の主な変更点

②防災井戸の設置
近隣にお住いの方からの要望、防災担当局との協議により、
防災井戸を設置

防災用井戸 参考写真1

防災用井戸 参考写真2
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改築校舎等の設計内容の主な変更点

③体育館敷地の工事内容
東側擁壁の改修（令和２年9月～10月）
北、南側の擁壁・フェンスの撤去、新設（令和５年11月～令和６年5月）
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改築校舎等の設計内容の主な変更点

④学校敷地北西の横断歩道
学校・地域より、南北方向の横断歩道設置の要望書を警察へ提出
改築工事中の２年間（令和3～4年度）限定で設置が許可される見込み

学 校
敷 地
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改築校舎のプラン

１ F

※令和２年６月現在のプランです。今後、変更となる可能性があります。

N

整形で確保できる面積 約4,360㎡

運動場 約6,400㎡
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新校舎のプラン（仮）

2 F 3 F

改築校舎のプラン

※令和２年６月現在のプランです。今後、変更となる可能性があります。

N N
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新校舎のプラン（仮）

4 F

改築校舎のプラン

※令和２年６月現在のプランです。今後、変更となる可能性があります。

N
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改築校舎のイメージ（鳥瞰）

※令和２年６月現在のプランです。今後、変更となる可能性があります。
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工事説明資料の配布について

・説明対象工事
プール解体、東校舎改修、
体育館敷地東側擁壁改修、東側通路整備

※令和2年10月下旬以降に実施する
仮設校舎新築、西側道路改修、受水槽新設は、
工事時期が近付いたら、別途、お知らせする予定

・説明内容
工事概要、計画工程表、車両運行ルート、
仮設計画図、アスベスト対策 等

校舎解体及び校舎改築工事は、
施工業者の決定後（令和3年3月頃）、工事説明会を開催予定
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