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第４次総合計画・中間見直しにおける事業計画の概要

集計表

◆見直し後の事業費・一般財源については、H21-25は決算・予算額、H26-30は計画額です。 （単位：百万円）

事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源

当初計画 591 533 27,247 11,710 27,838 12,243

見直し後 700 239 2,753 662 3,453 901

当初計画 11,844 4,661 13,308 7,911 25,152 12,572

見直し後 24,443 5,151 18,692 8,150 43,135 13,301

当初計画 54,907 4,399 67,707 19,274 122,614 23,673

見直し後 61,717 8,503 98,235 11,165 159,952 19,668

当初計画 21,841 2,610 19,012 10,798 40,853 13,408

見直し後 16,698 2,584 12,885 4,332 29,583 6,916

当初計画 630 30 2,010 110 2,640 140

見直し後 1,066 1,003 383 383 1,449 1,386

当初計画 2,158 1,847 16,048 15,117 18,206 16,964

見直し後 3,759 3,445 3,536 3,405 7,295 6,850

当初計画 91,971 14,080 145,332 64,920 237,303 79,000

見直し後 108,383 20,925 136,484 28,097 244,867 49,022

当初計画 61,156 12,139 116,200 64,194 177,356 76,333

見直し後 76,611 19,878 89,643 28,000 166,254 47,878

当初計画 2,453 12,378 14,831

見直し後 1,518 2,637 4,155

当初計画 14,592 76,572 91,164

見直し後 21,396 30,637 52,033

当初計画 14,593 76,878 91,471

見直し後 21,405 39,223 60,628

当初計画 1 306 307

見直し後 9 8,586 8,595

４次総全体(平成21～30年度)前期(平成21～25年度)

いきがい・つながり

すこやか・はぐくみ

あんしん・あんぜん

うるおい・かいてき

政　　　策
後期(平成26～30年度)

財政フレーム②

差　額　②－①

にぎわい・そうぞう

計画推進のために

小　　計

公営企業（上下水道、病院）を除く

上記に係る公債費

合　　計　①
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いきがい・つながり

第４次総合計画・中間見直しにおける事業計画の概要

◆見直し後の額について、H21-25は決算・予算額、H26-30は計画額です。　(単位：百万円)

事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源

(2)コミュニティ活動
   の支援

・コミュニティ施
  設の整備

・地域自主管理集会施設の
  整備補助

継続
当初
計画

100 100 100 100 200 200

見直
し後

39 39 50 50 89 89

(3)ボランティア・
   NPO等活動の支援

・市民交流セン
  ターの整備

・耐震化及びエレベーター
  の設置

（後期の維持管理費は経常
  経費で対応）

実施済
当初
計画 218 160 5 5 223 165

見直
し後 208 22 （ - ) （ - ) 208 22

(2)図書館サービスの
   充実

・図書館の整備 ・空調設備の更新
エレベーター、その他設備
の更新を追加

継続
当初
計画

15 15 0 0 15 15

見直
し後 59 15 58 58 117 73

(3)文化施設の活用・
   整備

・芸術・文化施設
  の整備

市民会館のエレベーター新
設等を追加

継続
当初
計画 104 104 0 0 104 104

見直
し後 284 84 157 157 441 241

・文学館の整備 次期計画へ繰り延べる。 未実施
当初
計画 5 5 141 141 146 146

見直
し後 0 0 0 0 0 0

(5)文化財の保護と活
   用

・史跡の整備 継続
当初
計画 0 0 0 0 0 0

見直
し後 6 6 9 9 15 15

・スポーツ施設の
  整備

・新体育館等の整備 未実施
当初
計画 57 57 15,893 4,157 15,950 4,214

見直
し後 0 0 2,064 251 2,064 251

・新陸上競技場の整備 未実施
当初
計画 0 0 11,050 7,249 11,050 7,249

見直
し後 0 0 5 5 5 5

新規
山口町多目的広場の整備

未実施
当初
計画 0 0 0 0 0 0

見直
し後 0 0 410 132 410 132

後期に検討を進め、整備は
次期計画へ繰り延べる。

(4)スポーツ・レクリ
   エーション施設の
   充実

追加
老松古墳の管理用通路整備
神園１号墳整備

・市民会館、フレンテホー
  ル、プレラホール、甲東
  ホールの設備改修など

・市ゆかりの文学者・文学
  作品を紹介する施設とし
  て文学館を整備

主な変更内容

№ 8 芸術・文化の振興

事　業　名 事　業　概　要（当初）

№ 5 市民活動の支援

後期(平成26～30年度) ４次総全体(平成21～30年度)
進捗

前期(平成21～25年度)

後期にアサヒビール工場跡
地を移転用地として取得
し、計画策定を行う。次期
計画早期での完成に向け、
計画策定を進める。

№ 7 公民館・図書館機能の充実

施　　　策

№ 9 スポーツ・レクリエーション活動の推進
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いきがい・つながり

第４次総合計画・中間見直しにおける事業計画の概要

◆見直し後の額について、H21-25は決算・予算額、H26-30は計画額です。　(単位：百万円)

事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源
主な変更内容事　業　名 事　業　概　要（当初）

後期(平成26～30年度) ４次総全体(平成21～30年度)
進捗

前期(平成21～25年度)
施　　　策

・推進経費
・体育施設の改修及び施設
  管理運営経費

（後期の維持管理は経常経
  費で対応）

実施済
当初
計画 92 92 58 58 150 150

見直
し後 104 73 （ - ) （ - ) 104 73

当初
計画 591 533 27,247 11,710 27,838 12,243

見直
し後 700 239 2,753 662 3,453 901

計
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すこやか・はぐくみ

第４次総合計画・中間見直しにおける事業計画の概要

◆見直し後の額について、H21-25は決算・予算額、H26-30は計画額です。　(単位：百万円)

事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源

(1)子育て環境の充実 継続
当初
計画

0 0 0 0 0 0

見直
し後

11 11 135 108 146 119

(2)すべての家庭に対
   応した自立支援

・母子生活支援施
  設の環境整備

未実施
当初
計画 0 0 0 0 0 0

見直
し後 0 0 188 15 188 15

(3)地域における子育
   て支援の充実

継続
当初
計画 265 0 175 29 440 29

見直
し後 153 94 192 106 345 200

・子育て支援施設
  の整備

実施済
当初
計画 40 40 0 0 40 40

見直
し後 19 19 0 0 19 19

(4)保育サービスの充
   実

・公立保育所等の
  整備

継続
当初
計画

150 150 2,102 805 2,252 955

見直
し後

695 407 2,695 1,891 3,390 2,298

・民間保育所等の
  整備

追加
民間保育所や認定こども園
の整備補助

継続
当初
計画

0 0 0 0 0 0

グループ型小規模保育施設
の整備及び整備補助

見直
し後

2,087 228 2,249 189 4,336 417

(2)体験活動の推進
・自然体験施設の
  整備

・丹波少年自然の家建設費
  負担金

継続
当初
計画 73 73 0 0 73 73

見直
し後 35 35 33 33 68 68

(2)小・中学校教育の
   充実

・学校の情報化の
  推進

・小・中学校のパソコン整
  備等

（後期の保守管理等は経常
  経費で対応）

継続
当初
計画 350 350 992 992 1,342 1,342

見直
し後 1,960 1,112 （ - ) （ - ) 1,960 1,112

№11 家庭教育の支援と青少年の健全育成

むつみ、津門のほか、昭和
56年以前に整備した公立保
育所を対象に、耐震診断や
耐震改修の実施、建替え等
の検討を行う。

事　業　概　要（当初）

新規
老朽化している母子生活支
援施設の環境整備

№12 学校教育の充実

№10 子育て支援の充実

・子ども・子育て
  支援新制度の推
  進

施　　　策

新規
西宮市子ども子育て会議の
設置、西宮市子ども子育て
支援事業計画の策定、新制
度管理システムの構築

事　業　名

・利用児童増加に伴う整備
  及び老朽化等に伴う改修

・子育て総合センター及び
  児童館、児童センターの
  改修

・保育所の建て替え（むつ
  み、津門保育所）及び改
  修

・留守家庭児童育
  成センターの整
  備

４次総全体(平成21～30年度)前期(平成21～25年度) 後期(平成26～30年度)
主な変更内容 進捗
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すこやか・はぐくみ

第４次総合計画・中間見直しにおける事業計画の概要

◆見直し後の額について、H21-25は決算・予算額、H26-30は計画額です。　(単位：百万円)

事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源
事　業　概　要（当初）施　　　策 事　業　名

４次総全体(平成21～30年度)前期(平成21～25年度) 後期(平成26～30年度)
主な変更内容 進捗

(2)教職員研修・研究
   活動の充実

・新総合教育セン
  ターの整備

未実施
当初
計画 0 0 0 0 0 0

見直
し後 0 0 38 38 38 38

(1)児童急増対策 ・学校の増改築 実施済
当初
計画 3,017 468 0 0 3,017 468

見直
し後 4,678 582 0 0 4,678 582

・小学校の新設 継続
当初
計画 0 0 0 0 0 0

見直
し後 3,058 160 3,100 756 6,158 916

(2)学校施設の耐震化 継続
当初
計画 4,800 926 5,424 1,883 10,224 2,809

見直
し後 9,526 1,371 4,523 1,609 14,049 2,980

(3)学校施設の整備 ・学校施設の整備 継続
当初
計画 3,149 2,654 4,615 4,202 7,764 6,856

見直
し後 2,221 1,132 5,459 3,325 7,680 4,457

・西宮養護学校の
  整備

未実施
当初
計画 0 0 0 0 0 0

見直
し後 0 0 80 80 80 80

当初
計画 11,844 4,661 13,308 7,911 25,152 12,572

見直
し後 24,443 5,151 18,692 8,150 43,135 13,301

計

・児童数の急増に伴う建て
  替え等（甲子園浜小、用
  海小）及び給食施設の増
  強

新規
総合教育センターの建替え
に向けた検討を行う。

建替えを伴う上甲子園、南
甲子園小以外はH25に完了予
定

・学校施設について、平成
  27年度までに耐震化100％
  を達成

・学校施設の耐震
  改修および耐震
  補強

新規
西宮養護学校の建替えに向
けた検討を行う。

・老朽校舎の改装、給食施
  設の改修、受変電設備の
  更新、空調設備、エレ
  ベーターの新設など

新規
高木小学校区における小学
校の新設整備

№14 計画的・効率的な学校施設運営

前計画期間からの継続事業
（浜脇小、高木小の児童急
増対策事業）を含む。

№13 信頼される学校づくり
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あんしん・あんぜん

第４次総合計画・中間見直しにおける事業計画の概要

◆見直し後の額について、H21-25は決算・予算額、H26-30は計画額です。　(単位：百万円)

事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源

(1)地域福祉活動の推
   進

・多世代ふれあい
  事業

未実施
当初
計画 0 0 2,000 2,000 2,000 2,000

見直
し後 0 0 0 0 0 0

(3)市民にやさしいま
   ちづくりの推進

継続
当初
計画

190 5 0 0 190 5

見直
し後

45 45 50 50 95 95

・施設の整備 継続
当初
計画 744 25 276 188 1,020 213

見直
し後 3,240 1,876 1,440 274 4,680 2,150

(3)介護予防の推進 継続
当初
計画 1,448 187 1,789 243 3,237 430

見直
し後 438 62 （ - ) （ - ) 438 62

(4)雇用・就労の促進 ・施設の整備 継続
当初
計画 609 283 1,110 464 1,719 747

見直
し後 790 232 379 178 1,169 410

(7)診療療育の推進 ・現わかば園の建て替え 継続
当初
計画 4 4 917 837 921 841

見直
し後 1,182 267 1,589 388 2,771 655

(2)母子・成人・高齢
   者保健施策の充実

（後期は経常経費で対応） 継続
当初
計画 -1,980 -681 -1,980 -681 -3,960 -1,362

見直
し後 -703 -268 （ - ) （ - ) -703 -268

(4)公衆衛生の向上
・食肉衛生検査機
  器の整備

実施済
当初
計画 15 15 0 0 15 15

見直
し後 14 5 0 0 14 5

(5)保健所施設の整備
   と機能の充実

・保健所施設の整
  備

・施設の建て替え整備 継続
当初
計画 47 15 1,709 607 1,756 622

見直
し後 421 0 5 5 426 5

・市民にやさしい
  まちづくりの推
  進

・医療制度改革に
  伴う健康診査の
  見直し

後期は、介護予防事業とし
て「西宮いきいき体操」を
実施する。（経常経費で対
応）

・特別養護老人ホーム、老
  人保健施設、ケアハウス
  の整備促進

(1)援助を必要とする
  高齢者への施策の
  充実

・生活機能評価、
  介護予防事業の
  実施

・二次予防事業対象者把握
  のための生活機能評価の
  実施

・児童発達支援セ
  ンター等の施設
  整備

４次総全体(平成21～30年度)
事　業　名 事　業　概　要（当初）施　　　策 進捗

後期(平成26～30年度)
主な変更内容

前期(平成21～25年度)

・多世代がふれあい、交流
  するプログラムの作成、
  実施、全市的な拠点施設
  の整備

・鉄道駅舎エレベーターの
  設置補助、人にやさしい
  まちづくり事業

№15 地域福祉の推進

№16 高齢者福祉の充実

今計画期間での施設整備は
見送り、交流事業等のソフ
ト事業の展開を検討する。

予定していた阪神甲子園駅
は駅前広場再整備(P9、
No.25(1))において実施し、
阪神久寿川駅・ＪＲ生瀬駅
を新たに追加する。

現わかば園を児童発達支援
センターとして移転建替え
するとともにスクーリング
サポートセンターを併せて
整備する。

前期に現所在地の用地取得
済。後期に整備検討を行
い、建替えは次期計画に繰
り延べる。

№17 障害のある人の福祉の充実

・多機能型事業所等の整備
  補助及び既設事業所の改
  修補助

№19 健康増進と公衆衛生の向上
※表中のマイナス値については、新たに増減する事業費等のみを計上したことによる
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あんしん・あんぜん

第４次総合計画・中間見直しにおける事業計画の概要

◆見直し後の額について、H21-25は決算・予算額、H26-30は計画額です。　(単位：百万円)

事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源

４次総全体(平成21～30年度)
事　業　名 事　業　概　要（当初）施　　　策 進捗

後期(平成26～30年度)
主な変更内容

前期(平成21～25年度)

(3)市立中央病院の充
   実

・中央病院設備の
  整備

・医療機器の更新及び設備
  の修繕

継続
当初
計画 750 89 750 89 1,500 178

見直
し後 515 101 932 92 1,447 193

・中央病院の移転
  整備

継続
当初
計画 0 0 0 0 0 0

見直
し後 21 21 12,047 631 12,068 652

(1)国民健康保険の適
   正な運営

（後期は経常経費で対応） 継続
当初
計画 1,579 921 1,918 1,163 3,497 2,084

見直
し後 818 228 （ - ) （ - ) 818 228

(3)後期高齢者医療制
   度への取り組み

（後期は経常経費で対応） 継続
当初
計画 1,378 1,378 1,964 1,964 3,342 3,342

見直
し後 3,668 1,142 （ - ) （ - ) 3,668 1,142

(2)防災体制の確立 未実施
当初
計画

0 0 0 0 0 0

見直
し後

0 0 300 300 300 300

(3)都市防災力の強化
・防災行政無線の
  導入

・防災行政無線システムの
  整備

実施済
当初
計画 369 0 0 0 369 0

見直
し後 331 20 0 0 331 20

・急傾斜地崩壊対
  策

継続
当初
計画 20 20 20 20 40 40

見直
し後 13 13 25 25 38 38

・防災体制の充実 （後期は経常経費で対応） 継続
当初
計画 44 44 5 5 49 49

見直
し後 6 6 （ - ) （ - ) 6 6

・特定健康診査・
  特定保健指導事
  業

・医療制度改革に伴う特定
  健康診査・特定保健指導
  事業の実施

新規
備蓄計画の見直し、防災情
報通信整備、災害時要援護
者対策等

・南海トラフ巨大
  地震対策等に係
  る取組み

№22 災害・危機に強いまちづくり

№20 医療サービスの充実

№21 医療保険・医療費助成・年金制度の安定

・防災施設案内標識、防災
  緊急車両、防災・水防資
  機材、備蓄倉庫の整備

新規
アサヒビール工場跡地への
移転建替え

・後期高齢者医療
  制度創設に伴う
  制度運営事業
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あんしん・あんぜん

第４次総合計画・中間見直しにおける事業計画の概要

◆見直し後の額について、H21-25は決算・予算額、H26-30は計画額です。　(単位：百万円)

事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源

４次総全体(平成21～30年度)
事　業　名 事　業　概　要（当初）施　　　策 進捗

後期(平成26～30年度)
主な変更内容

前期(平成21～25年度)

・(仮称)総合防災
  センターの整備

・市の防災拠点としての施
  設の整備

継続
当初
計画 0 0 3,500 3,500 3,500 3,500

見直
し後 17 17 5,596 3,646 5,613 3,663

・避難、救援路の
  確保

継続
当初
計画 0 0 275 275 275 275

見直
し後 17 17 269 33 286 50

(2)消防体制の充実強
   化

・消防署の整備
・西宮消防署及び瓦木消防
  署甲東分署の建替え

継続
当初
計画

412 53 2,809 718 3,221 771

見直
し後

230 134 3,791 1,286 4,021 1,420

・消防緊急情報シ
  ステムの整備

・消防緊急情報システムの
  更新

（後期は経常経費で対応） 継続
当初
計画 1,304 151 378 378 1,682 529

見直
し後 497 497 （ - ) （ - ) 497 497

・消防車両の整備
・消防車両及び消防団車両
  の更新

継続
当初
計画 1,062 124 921 116 1,983 240

見直
し後 1,313 274 1,148 382 2,461 656

・消防通信施設の
  整備

・消防救急無線のデジタル
  化への移行等

継続
当初
計画 190 44 1,407 340 1,597 384

見直
し後 450 110 583 73 1,033 183

・消防水利施設の
  整備

・耐震性防火水槽及び消防
  水利標識の整備

継続
当初
計画 39 22 18 18 57 40

見直
し後 15 11 29 6 44 17

(3)救急救助体制の充
   実強化

・救急救助資機材
  の充実

継続
当初
計画 161 4 131 17 292 21

見直
し後 38 34 32 32 70 66

・その他推進経費
・消防団車庫の整備、教育
  訓練用資機材の更新等

継続
当初
計画 219 132 151 143 370 275

見直
し後 174 123 169 73 343 196

・避難・救援路の整備
　（（仮称）青峯連絡道の
    整備）

高度救命処置用資機材、ド
クターカー資機材の整備
は、上記「消防車両の整
備」に計上

・西宮消防署はアサヒビー
  ル工場跡地で建替え
・消防訓練施設の整備を追
  加

新規
教育委員会庁舎の建替えを
併せて実施

・高度救命処置用資機材、
  ドクターカー資機材、救
  助用資機材の更新

№23 消防・救急救助体制の充実
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あんしん・あんぜん

第４次総合計画・中間見直しにおける事業計画の概要

◆見直し後の額について、H21-25は決算・予算額、H26-30は計画額です。　(単位：百万円)

事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源

４次総全体(平成21～30年度)
事　業　名 事　業　概　要（当初）施　　　策 進捗

後期(平成26～30年度)
主な変更内容

前期(平成21～25年度)

(1)道路ネットワーク
   の形成

・都市計画道路の
  整備

継続
当初
計画

2,760 77 3,723 1,033 6,483 1,110

見直
し後

2,970 403 2,548 199 5,518 602

・鉄道との立体交
  差等

継続
当初
計画 1,735 326 2,526 1,001 4,261 1,327

見直
し後 2,211 359 2,088 223 4,299 582

・踏切の改良 ・踏切内の歩道確保 継続
当初
計画 18 9 628 153 646 162

見直
し後 7 7 6 6 13 13

(3)安全で快適な歩行
   空間の確保

・歩道の新設改良 継続
当初
計画

1,083 500 791 588 1,874 1,088

見直
し後

1,138 149 2,132 175 3,270 324

(4)豊かな道路環境の
   創造

・道路の新設改良 継続
当初
計画

851 412 2,234 1,780 3,085 2,192

見直
し後

1,898 217 1,803 124 3,701 341

(5)道路施設の長寿命
   化

・橋梁の新設改良
・橋梁改良（耐震対策）、
  橋梁長寿命化修繕事業

・橋梁長寿命化改修事業の
  対象橋梁を拡充

継続
当初
計画 738 738 590 590 1,328 1,328

見直
し後 1,137 77 1,672 139 2,809 216

・道路施設の新設
  改良

継続
当初
計画 133 61 30 30 163 91

見直
し後 376 91 540 53 916 144

・その他推進経費
・道路事業関連用地の買収
  等

継続
当初
計画 90 90 250 250 340 340

見直
し後 37 32 50 50 87 82

(1)交通結節機能の強
   化

・駅前広場の再整
  備

阪神甲子園駅改善等整備に
ついては事業化

継続
当初
計画 0 0 12 12 12 12

見直
し後 296 296 890 682 1,186 978

(2)鉄道との立体交差
  の促進と踏切対策
  の推進

・歩道改良（段差解消）、
  JR甲子園口横断地下道改
  良、歩道整備
　（西188、西448、甲30
    等）

・中津浜線、山手幹線の二
  次改築、久出川道路改
  良、交差点改良、西813
  （山手線）道路整備、地
  区内道路改良（瓦159）、
  名塩道路整備関連事業

№25 公共交通の利便性向上

・駅前広場再整備の検討
（阪神甲子園駅やJR甲子園
  口駅など）

・阪神本線連続立体交差
  （甲子園駅以東）及び
  関連事業、阪急今津南
  線、阪急神戸線立体交
  差の調査

・通学路安全対策、道路防
  災を追加
・歩道整備（甲30・富倉
  川）を繰延

・立体横断施設改修、道路
  附属施設更新、道路照明
  灯更新を追加

・道路改良（甲256・上ヶ原
  九番町外）を追加
・地区内道路改良（瓦159・
  日野町）を繰延

・阪急甲陽線の立体交差
  化に伴う山手線及び建石
  線（県事業負担金）街路
  事業を繰延

・甲風園第１踏切、苦楽園
  口踏切の安全対策の手法
  の変更

№24 道路の整備

・市役所前線、西福河原
  線、山手幹線（熊野工
  区）、丸山線、競馬場
  線、山手線、建石線
　（県事業負担金）

・道路冠水表示板等の更
  新、仁川沿い道路安全柵
  整備
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あんしん・あんぜん

第４次総合計画・中間見直しにおける事業計画の概要

◆見直し後の額について、H21-25は決算・予算額、H26-30は計画額です。　(単位：百万円)

事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源

４次総全体(平成21～30年度)
事　業　名 事　業　概　要（当初）施　　　策 進捗

後期(平成26～30年度)
主な変更内容

前期(平成21～25年度)

・総合交通戦略の
  策定

継続
当初
計画 0 0 0 0 0 0

見直
し後 19 13 10 6 29 19

(2)鉄道の利便性の向
   上

・新駅設置事業 継続
当初
計画 0 0 0 0 0 0

見直
し後 1 1 80 50 81 51

・バリアフリー化
  の推進

継続
当初
計画 0 0 0 0 0 0

見直
し後 8 4 110 50 118 54

(1)安心・安全な水道
   水の供給

・水源の確保 （後期は経常経費で対応） 継続
当初
計画 1,027 666 63 -312 1,090 354

見直
し後 1,356 436 （ - ) （ - ) 1,356 436

・施設の整備
・浄水場施設、送配水管の
  耐震化、整備

継続
当初
計画 10,093 0 9,305 0 19,398 0

見直
し後 12,251 86 19,594 0 31,845 86

・下水道の整備 雨水対策の充実 継続
当初
計画 18,945 1,186 19,014 949 37,959 2,135

見直
し後 17,650 424 27,012 5 44,662 429

※表中のマイナス値については、土地売払収入を計上したことによる

・市営住宅の建替
  え

継続
当初
計画 6,772 -2,691 5,925 335 12,697 -2,356

見直
し後 5,043 320 8,221 1,011 13,264 1,331

継続
当初
計画

1,138 190 1,907 414 3,045 604

見直
し後

773 123 2,489 454 3,262 577

(1)交通安全施設の整
   備

・交通安全施設の
  整備

・防護柵、区画線、道路照
  明灯、道路反射鏡

継続
当初
計画 450 0 450 0 900 0

見直
し後 404 404 425 425 829 829

(1)浸水対策の推進
(2)良好な水環境の創
   造

見直し後の土地売払収入は
財政フレームのその他収入
に計上

(3)ストックを活かし
   た環境にやさしい
   「すまい・まちづ
   くり」

・公共下水道建設事業及び
  武庫川流域下水道等整備
  負担金

・市営住宅の耐震
  改修・市営住宅
  の改修等

№28 良好な住宅・住環境の整備

・エレベーター設置・リ
  ニューアル、外壁改修、
  火災警報器設置、デジタ
  ル放送対応、駐車場整
  備、車椅子対応、給水方
  式改修、耐震改修外

№29 交通安全対策と駐車対策

(2)安定供給のための
   施設整備と健全な
   事業経営の持続

当事業費の特定財源は、見
直し後の財政フレームに計
上済のため、全額一般財源
に変更する。

№26 水の安定供給

№27 下水道・河川の整備

・阪神水道企業団への出資
  及び琵琶湖総合開発事業
  割賦負担金、川上ダム建
  設事業割賦負担金

新規
ＪＲ西宮名塩駅のエレベー
ター設置

※表中のマイナス値ついては、新たに増減する事業費等のみを計上したことによる

新規
中長期的な交通計画と都
市・地域総合交通戦略の策
定

新規
阪急武庫川新駅の設置に向
けた検討
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あんしん・あんぜん

第４次総合計画・中間見直しにおける事業計画の概要

◆見直し後の額について、H21-25は決算・予算額、H26-30は計画額です。　(単位：百万円)

事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源

４次総全体(平成21～30年度)
事　業　名 事　業　概　要（当初）施　　　策 進捗

後期(平成26～30年度)
主な変更内容

前期(平成21～25年度)

・自転車駐車場の
  整備

継続
当初
計画 470 0 191 48 661 48

見直
し後 592 94 181 39 773 133

当初
計画 54,907 4,399 67,707 19,275 122,614 23,674

見直
し後 61,717 8,503 98,235 11,165 159,952 19,668

(4)自転車駐車場整備
   と放置自転車の解
   消

・主要５駅など放置自転車
  の多い駅周辺に自転車駐
  車場を整備

計
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うるおい・かいてき

第４次総合計画・中間見直しにおける事業計画の概要

◆見直し後の額について、H21-25は決算・予算額、H26-30は計画額です。　(単位：百万円)

事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源

・環境学習拠点施
  設の整備

・甲山自然環境センター等
  の改修

実施済
当初
計画 16 16 0 0 16 16

見直
し後 25 0 0 0 25 0

未実施
当初
計画

0 0 0 0 0 0

見直
し後

0 0 120 37 120 37

(4)公園緑地の整備 ・公園の整備 継続
当初
計画

59 30 2,351 773 2,410 803

見直
し後

75 49 1,024 150 1,099 199

・ふれあいの森の
  整備

・中央運動公園等に市民の
  森を整備

未実施
当初
計画 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000

見直
し後 0 0 0 0 0 0

・その他推進経費 ・公園用地の買収 未実施
当初
計画 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000

見直
し後 0 0 2,253 235 2,253 235

(5)水と緑のネット
   ワークづくり

・街路樹の整備 ・街路樹の補植 実施済
当初
計画 8 8 0 0 8 8

見直
し後 6 6 0 0 6 6

(6)緑化の推進 ・壁面緑化の推進 ・公共施設の壁面緑化 継続
当初
計画 0 0 100 100 100 100

見直
し後 （ - ) （ - ) （ - ) （ - ) （ - ) （ - )

・緑化モデル地区
  の整備

未実施
当初
計画 0 0 35 19 35 19

見直
し後 0 0 0 0 0 0

・桜の名所・みど
  りの再生

（後期は経常経費で対応） 継続
当初
計画 50 50 50 50 100 100

見直
し後 56 56 （ - ) （ - ) 56 56

新規
公共施設に太陽光発電設備
等を設置するほか、公用車
に電気自動車をモデル的に
導入する。

・公共施設への再
  生可能エネル
  ギー等の導入

モデル地区を指定するので
はなく、市民主体の緑化を
全市域で展開させていくこ
ととし、実施を見送る。

市民の森構想は再検討する
こととし、整備は繰り延べ
る。

(5)再生エネルギーの
   導入及び省エネル
   ギーの普及

前期(平成21～25年度)

№33 緑の保全と創造

津門中央公園、鳴尾浜公園
整備は繰り延べ、西曙児童
遊園は取り止める。

学校等の建替え時等に併せ
て、屋上緑化・壁面緑化を
実施

アサヒビール工場跡地で多
目的・防災公園を整備す
る。

４次総全体(平成21～30年度)

№32 環境学習都市の推進

施　　　策 進捗事　業　名

(3)環境学習拠点施設
   の整備と活動の展
   開

事　業　概　要（当初）
後期(平成26～30年度)

主な変更内容

・西宮浜総合公園、御前浜
  公園、津門中央公園、西
  曙児童遊園、武庫川河川
  敷緑地、鳴尾浜公園（浜
  甲子園運動公園）整備
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うるおい・かいてき

第４次総合計画・中間見直しにおける事業計画の概要

◆見直し後の額について、H21-25は決算・予算額、H26-30は計画額です。　(単位：百万円)

事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源

前期(平成21～25年度) ４次総全体(平成21～30年度)
施　　　策 進捗事　業　名 事　業　概　要（当初）

後期(平成26～30年度)
主な変更内容

(2)分別収集体制の充
   実

・分別収集体制の
  充実

継続
当初
計画

1,338 385 2,003 1,165 3,341 1,550

見直
し後

236 236 837 837 1,073 1,073

(3)処理施設の整備
・ごみ処理施設の
  整備

継続
当初
計画 15,834 1,529 3,362 2,911 19,196 4,440

見直
し後 14,662 1,882 3,918 1,126 18,580 3,008

・廃棄物の広域処
  理

継続
当初
計画 141 11 106 11 247 22

見直
し後 63 35 56 46 119 81

(6)未利用・自然エネ
   ルギーの利活用

・太陽光発電の整
  備

継続
当初
計画

0 0 900 900 900 900

見直
し後

（ - ) （ - ) （ - ) （ - ) （ - ) （ - )

※表中のマイナス値については、使用料収入を計上したことによる

(1)公害の発生と拡散
   の防止

・低公害車の導入 ・清掃作業車両の低公害化 継続
当初
計画 252 37 250 90 502 127

見直
し後 174 66 210 104 384 170

(2)監視体制の強化 ・監視体制の強化 ・環境監視測定機器の更新 継続
当初
計画 130 19 76 46 206 65

見直
し後 57 41 50 50 107 91

(5)環境衛生の充実 ・墓地等の整備 継続
当初
計画 253 0 150 45 403 45

見直
し後 307 -56 155 39 462 -17

・食肉センター設
  備の整備

・節減増収効果のある設備
  の整備

と畜業務に欠かせない設
備・機器の更新

継続
当初
計画 135 0 0 0 135 0

見直
し後 225 0 200 0 425 0

№34 資源循環型社会の形成

・圧縮保管施設の整備は見
  送り
・後期は西部工場の解体を
  実施
・（その他プラスチックの
  後期の分別収集は経常経
  費で対応）

・西部総合処理センター基
  幹設備の更新及び東部総
  合処理センターの整備、
  管理運営

・白水峡公園墓地第４期建
  設及び火葬場設備の改
  修、新墓地の調査研究

・その他プラスチック圧縮
  保管施設、ペットボトル
  圧縮保管施設の整備及び
  その他プラスチックの分
  別収集

（東部総合処理センターの
  後期の管理運営は経常経
  費で対応）

県環境クリエイトセンター
建設費の負担は不用となっ
た。

・児童・生徒の環境学習、
  環境啓発、省エネ等を目
  的に学校園などに太陽光
  パネルを設置

温室効果ガス排出量の削減
を目的に含め、増改築を行
う小学校や北山貯水池等の
水道施設などの公共施設に
設置する。事業費は各事業
区分において計上。

・埋立処分場及び県環境ク
  リエイトセンター建設負
  担金

№35 快適な生活環境の確保
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うるおい・かいてき

第４次総合計画・中間見直しにおける事業計画の概要

◆見直し後の額について、H21-25は決算・予算額、H26-30は計画額です。　(単位：百万円)

事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源

前期(平成21～25年度) ４次総全体(平成21～30年度)
施　　　策 進捗事　業　名 事　業　概　要（当初）

後期(平成26～30年度)
主な変更内容

(1)魅力的な都市核の
   形成

・阪急西宮北口駅
  周辺地区の整備

継続
当初
計画 1,339 190 2,021 516 3,360 706

見直
し後 718 228 734 50 1,452 278

・阪神西宮駅周辺
  地区の整備

・阪神西宮駅北側の駅前広
  場の整備

今計画期間での計上は見送
る。

未実施
当初
計画 1,856 16 0 0 1,856 16

見直
し後 3 3 0 0 3 3

継続
当初
計画

0 0 0 0 0 0

見直
し後

17 17 449 230 466 247

・共用駐車場の整
  備

未実施
当初
計画 0 0 0 0 0 0

見直
し後 0 0 1,021 1,021 1,021 1,021

・ＪＲ西宮駅周辺
  地区の整備

継続
当初
計画 0 0 0 0 0 0

見直
し後 3 3 3 3 6 6

・土地区画整理 未実施
当初
計画

142 32 4,480 1,045 4,622 1,077

見直
し後

6 6 547 287 553 293

・西宮旧港及び周
  辺整備

・西宮旧港内の整備及び周
  辺道路の整備

未実施
当初
計画 280 280 1,120 1,120 1,400 1,400

見直
し後 6 6 1,308 117 1,314 123

・その他推進経費 ・市街地整備用地の管理 （後期は経常経費で対応） 継続
当初
計画 8 7 8 7 16 14

見直
し後 59 6 （ - ) （ - ) 59 6

当初
計画 21,841 2,610 19,012 10,798 40,853 13,408

見直
し後 16,698 2,584 12,885 4,332 29,583 6,916

・甲東瓦木地区（未施行部
  分）及び上ヶ原地区の整
  備は、後期に整備手法の
  検討・見直し等を行い、
  整備は次期計画に繰り延
  べる。
・新設小学校関連事業を追
  加

新規
アサヒビール工場跡地に公
共施設の共用駐車場を整備

・阪神鳴尾駅周辺、甲東瓦
  木第６地区、上ヶ原地区
  の整備

№37 良好な市街地の形成

・アサヒビール工
  場跡地と周辺の
  整備

計

新規
ＪＲ西宮駅北側～阪急西宮
北口駅における市有地の有
効活用の検討

新規
まちづくりの調査、計画の
策定
ＪＲ横断自転車・歩行者道
の計画、整備等

・阪急西宮北口駅周辺の整
  備及び武庫川広田線の整
  備
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にぎわい・そうぞう

第４次総合計画・中間見直しにおける事業計画の概要

◆見直し後の額について、H21-25は決算・予算額、H26-30は計画額です。　(単位：百万円)

事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源

(2)都市型観光事業の
   推進

・まちたび事業
追加
観光プログラムの開発等

継続
当初
計画 0 0 0 0 0 0

見直
し後 152 89 111 111 263 200

(3)観光情報の提供
・観光情報拠点の
  設置

・鉄道駅近辺での観光情報
  拠点の設置

未実施
当初
計画 0 0 60 60 60 60

見直
し後 0 0 53 53 53 53

(1)大型小売店と既存
   商業の共生

・卸売市場整備に
  向けた調査

継続
当初
計画 20 20 0 0 20 20

見直
し後 10 10 85 85 95 95

・商業施設の誘致 実施済
当初
計画 0 0 0 0 0 0

見直
し後 823 823 0 0 823 823

(3)工業立地・操業環
   境の整備

・企業立地の促進
新規
企業立地奨励制度

継続
当初
計画 0 0 0 0 0 0

見直
し後 8 8 134 134 142 142

・中小企業融資
  あっせん

県事業の拡充に伴い、拡充
実施は見送る。

未実施
当初
計画 600 0 1,900 0 2,500 0

見直
し後 0 0 0 0 0 0

(4)勤労者福祉施設の
   維持補修

・勤労福祉施設の
  整備

実施済
当初
計画 10 10 50 50 60 60

見直
し後 73 73 0 0 73 73

当初
計画 630 30 2,010 110 2,640 140

見直
し後 1,066 1,003 383 383 1,449 1,386

№39 都市型観光の振興

№40 産業の振興

№41 勤労者福祉の向上

計

耐震改修を実施するほか、
計画的な補修により長寿命
化を図り、建替え整備は繰
り延べる。

追加
フレンテ西宮商業床の買取

(4)魅力ある商品開発
   や経営革新への支
   援

・ぷらっとアイエレベータ
  改修、勤労福祉施設整備

・中小企業の経営安定と発
  展を図るための事業資金
  融資

前期(平成21～25年度) 後期(平成26～30年度) ４次総全体(平成21～30年度)
施　　　策 進捗事　業　名 事　業　概　要（当初） 主な変更内容
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計画推進のために

第４次総合計画・中間見直しにおける事業計画の概要

◆見直し後の額について、H21-25は決算・予算額、H26-30は計画額です。　(単位：百万円)

事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源

(1)財政指標の改善
・土地開発公社へ
  の長期貸付

長期保有地買取による公社
の経営改善を図った。

実施済
当初
計画 0 0 3,500 3,500 3,500 3,500

見直
し後 2,005 2,005 0 0 2,005 2,005

(1)安心・安全性の確
   保

・公共施設の耐震
  診断、耐震改修

継続
当初
計画 1,036 725 4,138 3,207 5,174 3,932

見直
し後 229 164 1,288 1,183 1,517 1,347

(2)施設の計画的・効
   率的な保全

・市公共施設の中
  長期修繕計画

小規模の設備更新や維持補
修等を含む。

継続
当初
計画 600 600 6,561 6,561 7,161 7,161

見直
し後 1,327 1,078 2,248 2,222 3,575 3,300

・江上庁舎建替え
（仮設庁舎）事業

未実施
当初
計画 0 0 418 418 418 418

見直
し後 0 0 0 0 0 0

・山口地区セン
  ターの運営

（後期は経常経費で対応） 継続
当初
計画 501 501 499 499 1,000 1,000

見直
し後 198 198 （ - ) （ - ) 198 198

(2)広聴機能の充実と
   共有化

・コールセンター
  の設置

未実施
当初
計画 0 0 300 300 300 300

見直
し後 0 0 0 0 0 0

(3)歴史資料の保存・
   活用

・公文書館の整備 未実施
当初
計画 21 21 632 632 653 653

見直
し後 0 0 0 0 0 0

当初
計画 2,158 1,847 16,048 15,117 18,206 16,964

見直
し後 3,759 3,445 3,536 3,405 7,295 6,850

計

進捗事　業　名 事　業　概　要（当初）施　　　策

№ 4 健全な財政運営

№ 6 計画的な施設の整備・保全

№ 7 広報・広聴活動の充実

・歴史資料である公文書等
  を収集保存し、閲覧に供
  する施設として公文書館
  を整備

既存公共施設での整備も含
め、後期に検討を行うこと
とし、次期計画に繰り延べ
る。

４次総全体(平成21～30年度)

№ 8 市保有情報の公開と個人情報保護

主な変更内容
前期(平成21～25年度) 後期(平成26～30年度)

周辺施設を含めた整備検討
を行うこととし、次期計画
に繰り延べる。

・学校園・公営住宅を除く
  公共施設の耐震診断、耐
  震改修

ＨＰのよくある質問の充実
を図ることとし、設置は見
送る。
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【補足資料】

第４次総合計画・中間見直しにおける事業計画の概要

◆見直し後の額について、H21-25は決算・予算額、H26-30は計画額です。　(単位：百万円)

事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源

※下記事業費は、当該事業計画の事業費に含まれています。

○下記合計
見直
し後 27,524 5,963 44,224 15,694 71,748 21,657

　（内訳） ・施設の改築
・中央病院、西宮消防署、
  小学校等

継続
見直
し後 (11,791) (1,404) (29,408) (6,350) (41,199) (7,754)

・施設の修繕
・市民集会施設、学校園施
  設維持等

継続
見直
し後 (1,886) (1,121) (3,866) (2,670) (5,752) (3,791)

・施設の耐震 ・公立保育所、学校施設等 継続
見直
し後 (9,917) (1,805) (5,072) (3,318) (14,989) (5,123)

・施設の増築
・学校空調設備の整備、教
  室不足対策等

継続
見直
し後 (1,004) (216) (3,588) (1,710) (4,592) (1,926)

・施設の改修
・市民ホール、学校園施
  設、福祉施設等

継続
見直
し後 (2,926) (1,417) (2,290) (1,646) (5,216) (3,063)

※下記事業費は、当該事業計画の事業費に含まれています。

○下記合計
見直
し後 21 21 20,087 3,064 20,108 3,085

　（内訳） ・中央病院の整備 未実施
見直
し後 (21) (21) (12,047) (631) (12,068) (652)

・西宮消防署の整
  備

未実施
見直
し後 (0) (0) (2,702) (926) (2,702) (926)

・中央体育館の整
  備

未実施
見直
し後 (0) (0) (2,064) (251) (2,064) (251)

・多目的・防災公
  園の整備

未実施
見直
し後 (0) (0) (2,253) (235) (2,253) (235)

・共用駐車場の整
  備

未実施
見直
し後 (0) (0) (1,021) (1,021) (1,021) (1,021)

主な変更内容

◎ 公共施設マネジメント関連（再掲）

◎　アサヒビール工場跡地活用提案等関連（再掲）

前期(平成21～25年度) 後期(平成26～30年度) ４次総全体(平成21～30年度)
施　　　策 進捗事　業　名 事　業　概　要
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