

社会資本総合整備計画（第3回変更）

阪神甲子園駅周辺地区都市再生整備計画

令和 2 年 1 月

兵庫県 西宮市


(参考様式2) 社会資本総合整備計画

令和2年1月31日

計画の名称	阪神甲子園駅周辺地区都市再生整備計画							重点配分対象の該当	○								
計画の期間	平成27年度～令和元年度		交付対象	兵庫県西宮市													
計画の目標	<p>大目標：県内有数の集客施設である阪神甲子園球場への玄関口となる阪神甲子園駅の駅舎改善事業に伴い、駅前空間の再生を行う。</p> <p>目標1 賑わいとうるおいのある駅前空間の整備</p> <p>目標2 駅周辺部の安全で円滑な歩行空間の確保</p>																
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 甲子園駅～甲子園球場間の歩行者交通量（野球開催時以外）を686人（H26）から754人（R1）に増加。 駅周辺における道路の歩きやすさと安全性及び景観の向上に関する歩行環境への満足度を25%（H26）から30%（R1）に増加。 																
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値					備考								
				当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H 末)	最終目標値 (R1末)											
	甲子園駅～甲子園球場間における歩行者交通量（野球開催時以外）を測定する。			686人	-	754人											
	駅周辺における道路の歩きやすさと安全性及び景観の向上に関する歩行環境への満足度をアンケート方式により調査する。			25.0%	-	30.0%											
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	937百万円	A	937百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%					
交付対象事業																	
A1 基幹事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
1-A-1	都市再生	一般	西宮市	直接/間接	西宮市/阪神電鉄	阪神甲子園駅周辺地区都市再生整備計画事業	A=19.5ha	西宮市	H27	H28	H29	H30	R1	937			
合計													937				
B 関連社会資本整備事業（該当なし）																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H27	H28	H29	H30	R1	0			
合計													0				
C 効果促進事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
									H27	H28	H29	H30	R1	0			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
									H26	H27	H28	H29	H30	0			
合計													0				

(参考図面)

計画の名称	阪神甲子園駅周辺地区都市再生整備計画	
計画の期間	平成27年度 ～ 令和元年度 (5年間)	交付対象 西宮市



※現時点でのイメージであり、今後変更になる場合があります。

関連事業
自転車駐車場整備

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H27	H28	H29	H30	R1
配分額 (a)	10	28.6	120.1	95	11.8
計画別流用 増△減額 (b)	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	
交付額 (c=a+b)	10	28.6	120.1	95	11.8
前年度からの繰越額 (d)	0	9.734	21.934	102.57	82.547
支払済額 (e)	0.266	16.4	39.464	115.023	
翌年度繰越額 (f)	9.734	21.934	102.57	82.547	
うち未契約繰越額 (g)	4.134	0	29.803	8.8	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	41.3%	0.0%	21.0%	4.5%	
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	関係機関との協 議調整に不測の 期間を要したた め	-	関係機関との協 議調整に不測の 期間を要したた め	-	

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。