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 議案第５３号 

 

安井小学校運動場他整備工事にかかる工事請負変更契約締結に関する意見決定の件 

 

安井小学校運動場他整備工事にかかる工事請負変更契約を締結するにあたり、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づき、提示すべ

き意見を別紙のように決定する。 

 

 

令和６年２月１４日提出 

 

 

西宮市教育委員会    

教育長  重 松 司 郎  
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別紙  

 

安井小学校運動場他整備工事にかかる工事請負変更契約締結に関する意見 

 

安井小学校運動場他整備工事にかかる工事請負変更契約を締結することについて、異議はあ

りません。 

 

 

令和６年２月１４日 

 

 

西宮市教育委員会    

教育長  重 松 司 郎  



(案) 
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議案第   号 

 
  工事請負契約変更の件 

 

令和５年７月５日議決を得た工事請負契約締結の件中、契約金額を下記のとおり変更する。 

 

  令和５年  月  日提出 

 
西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

議 決 番 号 変  更  事  項 

議決第２２号 
契約金額「金２４７，０１６，０００円」を 
「金２６６，４２７，１２１円」に変更する。 

 

 

（参考） 

１ 変 更 理 由  「令和５年３月適用の公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置」適

用により、労務・資材等単価を変更するとともに、近隣住民への防塵対策

のためのメッシュフェンスの嵩上げや、運動場の排水性向上のため、透水

層の見直し等を行った結果、増額変更するものである。 

２ 原契約の目的  安井小学校運動場他整備工事 

３ 契約の相手方  大阪市鶴見区横堤４丁目２４番８号 

株式会社 運動施設 

４ 工 期  令和５年７月６日から令和７年１月３１日まで 

 



（議案第●●号）工事請負契約変更の件 〔安井小学校運動場他整備工事〕

教育委員会 教育総括室 学校管理課

土木局 公園緑化部 公園緑地課

令和６年３月定例会

教育こども常任委員会

議 案 資 料

令和６年３月８日

※委員会日までは外部への
資料提供はご遠慮ください。

(案)
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　【変更概要】

　　　

　　①「令和５年３月適用の公共工事設計労務単価等の運用

　　　に係る特例措置」適用による労務・材料等単価の変更

                                          　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　               約６５０万円

　　②フェンスの嵩上げ及び運動場の透水層変更等　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　約１３００万円　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

対象範囲
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変更概要
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P3

運動場整備　変更平面図
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