
新陸上競技場

新中央体育館

公園等敷設

仮設工事

解体工事

陸上競技場・野球場

中央体育館・武道場・スポーツセンター

埋蔵文化財確認調査

杭工事

土工事

基礎躯体工事

地上躯体工事

内外部仕上工事

杭工事

土工事

基礎躯体工事

地上躯体工事

内外部仕上工事

排水管工事

外構関連工事

外周道路整備

付帯設備新築工事

設備工事

※工事に伴い、騒音・振動等が発生致します。
※今後計画の見直し等により、スケジュールが変わる場合があります。

＜全体工程表＞

＜Ⅰ期解体工事工程表＞

2024.2.13
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2 3 48 9 10 111 12 12 3 4 5 6 78 9 10 11 126 78 9 10 11 12 1 2 3 4 5 61 2 3 4 5
令和11年

1 2 3 4 5 6 7 8 9
令和10年

2 3 4 5 6
令和6年 令和7年 令和8年 令和9年

10 11 12 1 7 78 9 10 11 12

現陸上競技場・野球場・遊具広場解体工事 新陸上競技場新築工事

新中央体育館・新武道場新築工事

Ⅰ期解体工事

着手(4/1)

▼

新築工事

着手(9/1)

▼

新陸上競技場

完成(2/28)

▼

新中央体育館・

新武道場

完成(7/31)

▼

Ⅱ期解体工事

着手(12/1)

▼

付帯新築工事

着手(9/1)

▼

竣工

(2/28)

▼

公園等施設・民間提案敷設等の整備新旧移行

基本設計 実施設計

基本設計 実施設計

基本設計 実施設計

確認申請

確認申請

確認申請

土工事

基礎躯体工事

杭工事

土工事

基礎躯体工事

地上躯体工事

付帯新築工事

現中央体育館・西宮スポーツセンター解体工事

Ⅰ期解体工事

Ⅱ期解体工事

埋蔵文化財確認調査

杭工事

地上躯体工事

内外装仕上工事

内外装仕上工事

排水管工事

外構関連工事

外周道路工事

設備工事

排水管工事

外構関連工事

外周道路工事

設備工事

仮設工事

埋設排水管工事
（新設・既存解体）

公園敷地外周

陸上競技場解体工事

野球場解体工事

埋蔵文化財試掘調査

アスベスト撤去工事

4月 5月 6月 7月 8月 2月9月 10月 11月 12月

準備工事

キーデート

3月1月 9月
令和6年 令和7年

6月 7月 8月4月 5月

Ⅰ期解体工事着工

▼

新築工事着工

▼




